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Tiivistelmä
Työssä on laadittu ehdotus joukkoliikenteen tietojärjestelmien tavoitetilaksi 2015. 
Lisäksi on tehty esitys etenemispoluksi. Työn aikana on pyritty lisäämään tietoisuutta 
niin Liikenneviraston sisällä kuin sidosryhmien keskuudessa Liikenneviraston 
uudesta roolista joukkoliikenteen tietojärjestelmien kehittäjänä ja ylläpitäjänä.
Liikenneviraston merkittävimmät joukkoliikenteen tietojärjestelmät ovat valta­
kunnallinen tieliikennelupa- ja joukkoliikenteen suunnittelujärjestelmä (Vallu) sekä 
valtakunnallinen joukkoliikenteen ovelta-ovelle-reittisuunnittelupalvelu (Matka.fi) ja 
sen taustalla oleva joukkoliikenteen koontitietokanta. Ohjelmat ovat osittain 
vanhentuneita.
Vuoden 2015 tavoitetilanteessa tarjotaan matkustajille luotettavaa aikataulu- 
informaatiota kaikista liikennemuodoista sekä kaikki liikennemuodot käsittävä 
korkeatasoinen ovelta-ovelle-reitityspalvelu. Joukkoliikennetoimijoilla (toimivaltaiset 
joukkoliikenneviranomaiset, muut kunnat, liikenteenharjoittajat) on käytössä 
yhteinen helppokäyttöinen palvelu, jonka avulla he voivat tehdä joukkoliikenteen 
palvelutaso-, kustannus- ja suoriteanalyysejä. Lisäksi toimijat voivat hyödyntää 
palvelua linjasto- ja aikataulusuunnittelussa sekä omassa aikatauluinformaatiossaan. 
Joukkoliikenteen tietojärjestelmät ovat muiden kehityshankkeiden (mm. älyliikenne- 
hankkeiden) käytettävissä. Palveluntuottajille tarjotaan laadukas pysäkki-, reitti- ja 
aikatauluaineisto innovatiivisten jatkokehityshankkeiden pohjaksi. Tavoitteena on, 
että joukkoliikenteen koontitietokannan ympärille syntyy uutta toimintaa ja uusia 
palveluja.
Edellä esitettyjen palvelujen saavuttaminen edellyttää, että vuonna 2015 on käytössä 
uusi korkeatasoinen joukkoliikenteen koontitietokanta. Tämä puolestaan edellyttää, 
että kaikki joukkoliikennetoimijat (toimivaltaiset joukkoliikenneviranomaiset, muut 
kunnat, liikenteenharjoittajat) tietävät, mitä tietoja heiltä vaaditaan, minne tiedot 
toimitetaan ja mitä hyötyjä he saavat tiedon toimittamisesta. Jokaisen toimijan, joka 
tuottaa ja luovuttaa tietoja tietovarastoihin, on saatava myös konkreettisia hyötyjä 
erilaisten palvelujen muodossa. Palvelujen on oltava niin hyviä, ettei niistä haluta 
jäädä pois.
Muita merkittäviä kehittämistoimenpiteitä ovat kustannustietopalvelun toteutus eril­
lisenä palveluna, liikenteenharjoittajien sähköisen lupaprosessin kehittäminen 
Valluun ja Vallun käytettävyyden parantaminen. Nykyisin Vallun käyttö on hankalaa.
Liikennevirastoon tulee perustaa ohjausryhmä, joka vastaa hankkeiden kustannus- ja 
aikatauluseurannasta sekä niiden resurssoinnista. Liikenneviraston ja ELYjen pitää 
määritellä roolinsa ja vastuunsa kehityshankkeissa. Liikenne- ja viestintäministeriön 
ja Liikenneviraston työnjaon on oltava selkeä.
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Sammanfattning
Förstudien innehäller ett förslag till en mälbild för Informationssystemen inom 
kollektivtrafiken 2015 samt ett föreslag om hur man bör framskrida. Under arbetets 
gäng har man strävat efter att öka medvetenheten bäde inom Trafikverket och bland 
intressegrupperna om Trafikverkets nya roll som utvecklare och upprätthällare av 
informationssystemen inom kollektivtrafiken.
Trafikverkets viktigaste informationssystem inom kollektivtrafiken är det riks- 
omfattande planeringssystemet (Vallu) för vägtrafiktillständ och kollektivtrafik samt 
kollektivtrafikens riksomfattande ruttplaneringstjänst (Resa.fi) som fungerar enligt 
frän-dörr-till-dörr -principen och den bakomliggande samlingsdatabasen för 
kollektivtrafiken. Programmen är delvis föräldrade.
Enligt mälbilden 2015 erbjuds passagerarna tillförlitlig information om tidtabellerna 
för alla trafikformer samt en högklassig frän-dörr-till-dörr -ruttplaneringstjänst som 
omfattar alla trafikformer. Aktörerna inom kollektivtrafiken (behöriga kollektivtrafik- 
myndigheter, övriga kommuner, trafikidkare) har till sitt förfogande en gemensam, 
lättanvänd tjänst, med vars hjälp de kan göra servicenivä-, kostnads- och prestations- 
analyser inom kollektivtrafiken. Aktörerna kan dessutom utnyttja tjänsten när de 
planerar linjerna och tidtabellerna samt i den egna tidtabellsinformationen. Kollektiv­
trafikens informationstjänster kan användas för andra utvecklingsprojekt (bl.a. 
projekt inom intelligent trafik). Serviceproducenterna erbjuds ett högklassigt material 
om hällplatser, rutter och tidtabeller som grund för en fortsatt utveckling av 
innovativa projekt. Mälet är att det ska bildas ny verksamhet och nya tjänster kring 
kollektivtrafikens samlingsdatabas.
För att ovan nämnda tjänster ska kunna ästadkommas förutsätts det att man 2015 har 
i bruk en ny, högklassig samlingsdatabas för kollektivtrafiken. Detta ä sin sida 
förutsätter att alla kollektivtrafikaktörer (behöriga kollektivtrafikmyndigheter, övriga 
kommuner, trafikidkare) vet, vilka uppgifter som krävs av dem, vart uppgifterna ska 
levereras och vilken nytta de har av att uppgifterna ges. Varje aktör som producerar 
och överläter uppgifter till datalagren mäste ocksä fä en konkret nytta i form av olika 
tjänster. Tjänsterna bör vara sä bra att man inte vill stä utanför.
Andra betydande utvecklingsätgärder är att genomföra kostnadsinformationstjänsten 
som en separat tjänst, att utveckla en elektronisk tillständsprocess för trafikidkare i 
Vallu och att förbättra dess användbarhet. I detta nu är den besvärlig att använda.
Man ska bilda en styrgrupp vid Trafikverket, som ansvarar för kostnads- och tids- 
plansuppföljningen för projekten samt för deras resurser. Trafikverket och närings- 
trafik- och miljöcentralerna ska definiera sina roller och sitt ansvar i utvecklings- 
projekten. Arbetsfördelningen mellan kommunikationsministeriet och Trafikverket 
ska vara tydlig.
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Summary
The report includes a proposal for the target state of public transport information 
systems in 2015. In addition, the report includes a proposal of how to proceed. The 
aim of this study is to increase the awareness among the Finnish Transport Agency's 
own personnel and its stakeholders of the Finnish Transport Agency's new role as the 
authority, which develops and maintains the public transport information systems.
The Finnish Transport Agency's most important public transport information systems 
are VALLU, the national planning system for road transport permits and public 
transport, as well as the national door-to-door public transport route planner 
(Matka.fi) and the underlying public transport joint database. The programs are partly 
out-dated.
In the target state 2015, passengers are offered reliable timetable information for all 
modes of transport and a high-quality door-to-door route planning service covering 
all transport modes. The public transport actors (the competent public transport 
authorities, other municipalities, and transport operators) have access to a joint easy- 
to-use service in which they can make analyses of the level of service, costs and 
performance in public transport. In addition, the actors can utilise the service when 
planning their routes and timetables as well as in their own timetable information. 
The public transport information systems are available to other development projects 
(e.g. projects on intelligent transport systems). The service providers are offered 
high-quality material on stops, routes and timetables which serves as the basis for 
further innovative development projects. The objective is to create new activities and 
new services around the public transport joint database.
The prerequisite for achieving the above-mentioned services is that a new high- 
quality public transport joint database is available in 2015. This, on the other hand, 
means that all public transport actors (the competent public transport authorities, 
other municipalities, and transport operators) know what is required of them, where 
to submit their information and how they can benefit from submitting the 
information. Every actor, who produces and submits information to the data ware­
houses, must also enjoy concrete benefits in the form of different services. The 
services must be so good, that nobody wants to be left out.
The significant development measures include implementation of a separate cost 
information service, introduction of an electronic permit process for transport 
operators in the VALLU system and improving the system usability. At present the use 
of VALLU is difficult.
A steering group, which is responsible for the follow-up of project costs, schedules 
and resourcing, should be established. The Finnish Transport Agency and the Centres 
for Economic Development, Transport and the Environment should define their role 
and responsibility in the development projects. The division of labour between the 
Ministry of Transport and Communications and the Finnish Transport Agency must be 
clear.
6Esipuhe
Liikenne- ja viestintäministeriö on siirtänyt joukkoliikenteen tehtäviä ja tietojärjes­
telmiä Liikenneviraston vastuulle. Liikennevirasto vastaa nykyään mm. Vallusta (val­
takunnallinen tieliikennelupa- ja joukkoliikenteen suunnittelujärjestelmä) sekä valta­
kunnallisesta joukkoliikenteen ovelta-ovelle-reittisuunnittelupalvelusta (Matka.fi) ja 
sen taustalla olevasta joukkoliikenteen koontitietokannasta.
Työn tavoitteena on laatia ehdotus Liikenneviraston tavoitetilaksi koskien joukko­
liikenteen tietojärjestelmiä ja esitys, miten tavoitetila on saavutettavissa. Samalla on 
tarkoitus lisätä tietoisuutta niin Liikenneviraston sisällä kuin sidosryhmien keskuu­
dessa Liikenneviraston uudesta roolista koskien joukkoliikenteen tietojärjestelmiä. 
Tässä työssä joukkoliikenteen tietojärjestelmillä käsitetään Liikenneviraston 
ylläpitämiä järjestelmiä, joista tärkeimmät ovat Vallu, Matka.fi ja joukkoliikenteen 
koontitietokanta.
Työn aikana haastateltiin laajasti eri joukkoliikennetoimijoita, tehtiin kohdennettu 
kysely joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille ja pidettiin kaksi työpajaa 
sidosryhmille.
Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet:
Martin Johansson, pj. Liikennevirasto
Marja Rosenberg Liikennevirasto
Pietari Pentinsaari Liikennevirasto
Satu Hyvärinen Uudenmaan ELY-keskus
Työn tekemisestä ovat vastanneet Juhani Bäckström (Trafix Oy), Olli Kanerva (Logica 
Suomi Oy), Jukka Lähesmaa (Digia Oyj) ja Julius Telaranta (Seasam House Oy). Työ 
alkoi helmikuussa 2012 ja päättyi syyskuussa 2012.
Helsingissä lokakuussa 2012
Liikennevirasto
Liikennesuunnitteluosasto
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8Keskeinen terminologia
Digistop. Valtakunnallinen tietojärjestelmä linja-autoliikenteen pysäkkitietojen selai­
luun ja hallintaan.
Digiroad. Kansallinen tietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen tie- ja katu­
verkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot.
ERRU. European Register of Road Transport Undertakings. Tietojärjestelmä, jolla seu­
rataan tieliikenteen luvanhaltijoiden kelpoisuutta Euroopan alueella. EU-asetuksen 
mukainen järjestelmä, jossa kansalliset liikennelupajärjestelmät kytketään yhteen.
Joukkoliikenteen koontitietokanta. Tietokanta, jonne on koottu kaikille avoimen 
joukkoliikenteen pysäkki-, reitti- ja aikataulutiedot.
Joukkoliikenteen tietojärjestelmä. Tässä työssä joukkoliikenteen tietojärjestelmillä 
viitataan Liikenneviraston ylläpitämiin järjestelmiin, joista tärkeimmät ovat Vallu, 
Matka.fi ja joukkoliikenteen koontitietokanta.
Markkinaehtoinen liikenne. Muu kuin palvelusopimusasetuksen (PSA) mukainen lii­
kenne. Edellyttää Suomessa reittiliikennelupaa.
Matka.fi. Valtakunnallinen reittineuvontajärjestelmä.
Mobiilisovellus, mobiilipalvelu. Sähköinen tietopalvelu, joka on suunniteltu erityi­
sesti mobiililaitteilla käytettäväksi.
Sopimusliikenne. Sopimusliikenne on säännöllistä, kaikkien käytettävissä olevaa 
henkilöliikennettä, jonka hoitaminen perustuu liikennöintisopimukseen. Sopimus­
liikenne on pääsääntöisesti kilpailutettua.
Reitityspalvelu, reittineuvontajärjestelmä. Matkustajille suunnattu palvelu, jonka 
avulla matkustajat saavat joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutiedot ovelta-ovelle- 
palveluna.
PSA. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rautateiden ja maanteiden julkisista 
henkilöliikennepalveluista (EY) N:o 1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007.
SEITTI-kysely. Kunnille vuodesta 2003 alkaen tehty kysely, jonka yhtenä osana ovat 
kuljetuskustannustiedot. Elikeino-, liikenne ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) 
keräävät tiedot kunnilta pääosin vuosittain.
SOA (Service Oriented Architecture) eli palvelukeskeinen arkkitehtuuri on ohjelmisto­
tekniikassa käytetty arkkitehtuuritason suunnittelutapa, jolla eri tietojärjestelmien 
toiminnot ja prosessit on suunniteltu toimimaan itsenäisinä, avoimina ja joustavina 
palveluina. Näitä palveluita tulisi pystyä käyttämään aina avoimien standardien raja­
pintojen kautta. Tämän avulla pyritään saamaan aikaan erilaisten tietojärjestelmien 
joustava ja järjestelmistä riippumaton vuorovaikutus.
Toimivaltaiset viranomaiset. Joukkoliikenteen järjestämisestä vastaavat alueelliset 
toimivaltaiset viranomaiset, joita Suomessa ovat ELY-keskukset (yhteensä 9 kpl) ja 
kunnalliset viranomaiset (yhteensä 26 kappaletta).
VALLU. Valtakunnallinen tieliikennelupa- ja joukkoliikenteen suunnittelujärjestelmä.
9Velho. Velho on ELY-keskusten hankkima asianhallinta- ja arkistointijärjestelmä- 
palvelu, joka sisältää tavara- ja joukkoliikennelupien sähköiset hakupalvelut sekä ha­
kevan yrityksen hyvämaineisuuden ja vakavaraisuuden tarkistukset. Velhon ja Vallun 
välillä ei vielä ole integraatiota.
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1 Johdanto
Joukkoliikenteen järjestäminen ja järjestämistavat muuttuvat tällä vuosikymmenellä 
merkittävästi. Taustalla ovat vuoden 2009 lopulla voimaan astunut EU:n palvelu- 
sopimusasetus (PSA) ja kansallinen joukkoliikennelaki (869/2009). Tavoitteena on 
joukkoliikenteen markkinoiden avaaminen koko EU:n alueella. Suomalainen yksin­
oikeuksiin ja erityisoikeuksiin perustuva järjestelmä joudutaan kuluvalla vuosi­
kymmenellä tämän vuoksi muuttamaan.
Linja-autoliikenteen järjestämistapa tulee olemaan käytännössä koko tämän vuosi­
kymmenen muutostilassa. Ennen uutta joukkoliikennelakia suuri osa maamme linja- 
autoliikenteestä muualla kuin suurissa kaupungeissa oli järjestetty henkilö­
liikennelain mukaisilla reitti kohtaisi lla linjaliikenneluvilla. Niihin sisältyi sellaisia 
yksinoikeuden omaisia piirteitä, joiden takia linjaliikenneluvat eivät enää olleet uuden 
lain ja sen taustalla olevan EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisia.
Henkilöliikenneliikennelain mukaiset linjaliikenneluvat muutettiin uuden lain myötä 
määräaikaisiksi siirtymäajan liikennöintisopimuksiksi, jotka pisimmillään jatkuvat 
vuoden 2019 loppupuolelle. Merkittävä osa näistä sopimuksista lakkaa kuitenkin 
vuoden 2014 puolessa välissä. Siirtymäajan sopimusten mukainen liikenne on EU:n 
palvelusopimusasetuksen mukaista liikennettä (PSA-liikennettä).
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemassa raportissa ’’Selvitys linja-auto­
liikenteen järjestämistavoista” (LVM:n julkaisuja 12/2012) on käsitelty joukko­
liikenteen järjestämistapojen muutosta, järjestämisvaihtoehtoja ja esitetty myös niitä 
koskevat suositukset perusteluineen. Lisäksi LVM on laatinut kesäkuussa 2012 linja- 
autoliikenteen reittiliikennelupien käsittelyä koskevan ohjeen.
Joukkoliikenteen järjestämisestä vastaavat alueelliset toimivaltaiset viranomaiset, 
jotka Suomessa ovat ELY-keskuksia (yhteensä 9 kpl) ja kunnallisia viranomaisia 
(yhteensä 26 kappaletta). Viranomaiset määrittelevät ja vahvistavat toimialueensa 
joukkoliikenteen palvelutason. Jos haluttu palvelutaso syntyy ilman julkisia tukia, 
viranomainen voi olla puuttumatta markkinoiden toimintaan. Liikenne on tällöin 
markkinaehtoista ja perustuu reittiliikennelupiin.
Joukkoliikenteen järjestämisessä on kuitenkin usein mukana julkista tukea. 
Viranomaisen on tässä tilanteessa järjestettävä liikenne PSA:n sallimilla järjestämis­
tavoilla. Perusvaihtoehtoina ovat käytännössä ostoliikenne ns. bruttomallin 
mukaisena, nettoperusteiset käyttöoikeussopimukset tai aluekohtaiset käyttöoikeus- 
sopimukset. Nykyisten seutulippusopimusten ja siirtymäajan sopimuksien jatkaminen 
eivät ole laillinen vaihtoehto.
Viranomaisen päätöksentekotilannetta on havainnollistettu kuvassa 1.
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Kuva 1. Liikenteen järjestämistavan valinta.
Nykytilan analyysivaiheessa selvitetään joukkoliikenteen nykyinen tarjonta ja palvelu­
Linja-autoliikenteen toimintaympäristö tulee siis muuttumaan radikaalisti vuoteen 
2014 mennessä. Muutos jatkuu aina vuoteen 2019 asti. Muutos on aina mahdollisuus, 
mutta siihen liittyy myös riskejä ja uusia tehtäviä. On tärkeää varmistaa, että 2014 
alkavien käyttöoikeussopimuksien kilpailutusta varten on tarjottavana riittävät tiedot 
sekä liikenteen tilaajille että liikenteenharjoittajille. Niin toimivaltaisilla viranomaisilla 
kuin liikenteenharjoittajilla on tulevaisuudessa oltava hyvät ja helppokäyttöiset 
joukkoliikenneohjelmistot ja -tietojärjestelmät tehtäviensä hoitamiseen.
Liikennevirasto vastaa ELY-keskusten toiminnallisesta ohjauksesta. Liikennevirastolla 
on jo tätä kautta huomattavia intressejä varmistaa, että ELY-keskuksilla on toimivat 
työvälineet liikenteen järjestämisessä.
Työn tekemisen aikana haastateltiin tai osoitettiin kysely liitteessä 1 mainituille 
henkilöille. Saatuja näkemyksiä, mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia on hyödynnetty 
raportissa.
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2 Lähtökohtia
2.1 Työn tavoitteet
Työn tavoitteet ovat olleet:
1. Laatia ehdotus Liikenneviraston tavoitetilaksi koskien joukkoliikenteen 
tietojärjestelmiä. Tavoitevuosi on 2015. Tämän tueksi laaditaan esitys 
”Roadmap 2012-2015”, jonka avulla tavoitetila on saavutettavissa.
2. Lisätä tietoisuutta niin Liikenneviraston sisällä kuin sidosryhmien 
keskuudessa Liikenneviraston uudesta roolista koskien joukkoliikenteen 
tietojärjestelmiä.
2.2 Hallitusohjelma ja liikennepoliittinen 
selonteko
Hallitusohjelmassa 22.6.2011 todetaan mm. seuraavaa:
-  Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan tavoitteena matkustajamäärien 
kasvu ja yksityisautoilun vähentäminen.
-  Otetaan käyttöön valtakunnallinen joukkoliikenteen lippujärjestelmä, jossa 
yhdellä matkakortilla voi matkustaa kaikissa joukkoliikennevälineissä.
-  Toteutetaan valtakunnallinen joukkoliikenteen aikataulu- ja reittipalvelu.
Hallitus antoi liikennepoliittisen selonteon eduskunnalle 12.4.2012. Selonteossa 
linjataan liikennepolitiikkaa vuosille 2012-2022. Selonteossa todetaan, että lähi­
vuosina joukkoliikenteen kehittämisessä keskitytään lippu- ja informaatio­
järjestelmiin. Joukkoliikenteessä luodaan eri osapuolten yhteistyönä kaikille käyttäjä­
ryhmille helppokäyttöinen ja yhtenäinen palvelukokonaisuus, joka sisältää myös 
käyttäjäystävällisen ja yhteentoimivan joukkoliikenteen maksu- ja informaatio­
järjestelmän. Lippu- ja informaatiojärjestelmien yhdenmukaistuminen parantaa 
järjestelmän hallittavuutta kokonaisuutena.
2.3 Liikenneviraston strategiset päämäärät ja 
liikenteenhallinnan toimintalinjat
Liikenneviraston tehtävä on kiteytetty viraston toiminta-ajatukseen: Liikennevirasto 
mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Joukkoliikenne 
on keskeisesti esillä Liikenneviraston strategiassa. Joukkoliikenteen tulee olla 
kilpailukykyinen vaihtoehto kasvavilla kaupunkiseuduilla ja kaukoliikenteessä. Haja- 
asutusalueilla julkinen liikenne varmistaa peruspalvelujen saatavuuden.
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Liikenneviraston strategiset päämäärät (Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunni­
telma vuosille 2012-2015, Liikennevirasto 2011) kuvaavat tärkeimpiä asioita, joissa 
Liikenneviraston on onnistuttava. Joukkoliikenteen tietojärjestelmien mahdollisuuksia 
edesauttaa Liikenneviraston 12 strategisen päämäärän toteutumista on arvioitu 
kuvassa 2.
Matka- ja kuljetusketjut toimivat hyvin ja turvallisesti. Tietojärjestelmillä on keskeinen rooli erilaisten 
informaatiopalvelujen pohjana.
Elinkeinoelämän logistiset kustannukset pienentyneet Välillisiä vaikutuksia.
Joukkoliikenne on kilpailukykyinen vaihtoehto kasvavilla 
kaupunkiseuduilla ja kaukoliikenteessä.
Tietojärjestelmillä keskeinen rooli erilaisten informaatiopalvelujen 
pohjana sekä palvelujen suunnittelun ja hankinnan apuvälineinä.
Turvallisuuden varmistaminen on toimintamme reunaehto. Välillisiä vaikutuksia.
Liikenteen ympäristöjalanjälki pienentynyt Välillisiä vaikutuksia.
Olemme vahva vaikuttaja ja rohkea keskustelun käynnistäjä. Tähän on mahdollisuuksia joukkoliikenteen tietojärjestelmien 
osalta.
Teknologia ja uudet toimintatavat ovat tehostaneet 
toimintaamme ja mahdollistaneet uusia palveluja.
Tietojärjestelmillä on keskeinen rooli erilaisten 
informaatiopalvelujen mahdollistajana ja suunnittelun 
kehittämisessä.
Hankintaosaamisemme, palveluntuottajien osaaminen ja 
toimivat markkinat mahdollistavat tehokkaan ja tuloksellisen 
toiminnan.
Joukkoliikenteen tietojärjestelmät mahdollistavat mm. palvelujen 
tasapuolisen hankinnan ja myös palvelujen kehityksen 
seurannan.
Rahoitus on pitkäjänteistä ja uusia rahoitusmalleja 
hyödynnetään.
Välillisiä vaikutuksia.
Olemme onnistuneet oman ja alan osaamisen 
säilyttämisessä ja kehittämisessä.
Tähän on mahdollisuuksia joukkoliikenteen tietojärjestelmien 
osalta.
Prosessit ja organisaation rakenteet tukevat yhteistyötä ja 
asiantuntijuutta.
Joukkoliikenteen tietojärjestelmä tukee useiden eri osapuolten 
päivittäistä toimintaa (viranomaiset, liikenteenharjoittajat, 
palveluntuottajat jne. )
Työkulttuurimme on asiantuntijuutta arvostava ja 
kannustava.
Kuva 2. Liikenneviraston 12 strategisen päämäärän toteutuminen
joukkoliikenteen tietojärjestelmien avulla.
Liikenneviraston liikenteenhallinnan 2017 toimintalinjoissa (Liikenneviraston 
toimintalinjoja 1/2012) todetaan, että liikenteenhallinnan keskeinen rooli joukko­
liikenteen edistämisessä on varmistaa sen toimintavarmuus ja laadukas 
matkustajainformaatio sekä tehokas häiriönhallinta. Suurten kaupunkiseutujen ja ELY- 
keskusten kanssa tulee huolehtia ajantasaisten joukkoliikenteen informaatiotaulujen 
toteuttamisesta ja ylläpidosta keskeisten joukkoliikennekäytävien pysäkeille ja 
matkustajaterminaaleihin sekä osallistua li ity ntä pysä köi ntia lu ei lle tarkoitetun 
opastus- ja joukkoliikenneinformaation toteuttamiseen. Lisäksi huolehditaan kaikki 
liikennemuodot kattavan kansallisen reitti- ja aikataulutietokannan kehittämisestä 
ja ylläpidosta. Tietojen laatua parannetaan kattamaan paremmin myös jalankulku ja 
pyöräily sekä liikennevälineiden ajantasainen sijainti- ja aikataulutieto.
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Lisäksi joukkoliikenteen palveluista todetaan, tavoitevuosi 2017 huomioon ottaen
varsin kunnianhimoisesti, seuraavaa:
-  Liikenteenhallinnan ratkaisulla voidaan lisätä joukkoliikenteen tehokkuutta, 
matkustamisen luotettavuutta ja matkustusmukavuutta. Tavoitetilassa 
matkustaja saa monipuolista tietoa kaikesta palvelutarjonnasta, eli joukko­
liikenteen reiteistä, aikatauluista ja hinnoista. Matkustaja saa myös tietoa siitä, 
miten joukkoliikenteeseen pääsee, miten matkan aikana toimitaan ja miten voi 
saada tietoa muutoksista matkan aikana. Matkustajille tarjotaan liityntä- 
pysäköintiin liittyvä ajantasainen opastus- ja joukkoliikenneinformaatio.
-  Tieto koko Suomen joukkoliikenteestä kerätään kansalliseen joukkoliikenteen 
koontitietokantaan. Koontitietokanta toimii liikenteen suunnittelun ja järjestä­
misen tietopohjana. Koontitietokannan tietoja käytetään myös matkan suunnitte­
lun pohjana ja matkustajainformaatiopalveluissa. Tietokantaan kertyy samalla 
tietoa tilastointia ja vaikutusarviointeja varten. Sisällön tuottamiseen ja 
ylläpitoon osallistuvat yhteistyössä liikennöitsijät ja joukkoliikenneviranomaiset.
-  Ajantasainen tieto joukkoliikennevälineen sijainnista ja liikennöinnin häiriöistä 
käytetään liikenteen hallinnassa ja tieto välitetään myös informaatiopalveluiden 
tuottajille. Liikenneverkon häiriöistä ja muista toimivuusongelmista välitetään 
vastavuoroisesti tietoa liikennöitsijöille.
-  Kysyntäohjautuvaa joukkoliikennettä kehitetään joustavaksi liikenteen 
järjestämismuodoksi. Automatisoidun ajojärjestelyn tueksi kehitetään optimointi­
algoritmien lisäksi liikennetilanteen lyhyen aikavälin ennusteita. Tavoitetilassa 
tieto matkustusvaihtoehdoista ja joukkoliikenneverkon tilasta on helposti ja 
kattavasti tarjolla tietoverkoissa, mikä mahdollistaa tietojen välittymisen 
matkustajille monien eri kanavien kautta. Matkan hinta ja maksamisen vaihto­
ehdot ovat matkaa suunniteltaessa tiedossa. Matkustaja hyötyy rahallisesti siitä, 
että hän on joukkoliikenteen säännöllinen käyttäjä. Myös joukkoliikennettä 
harvemmin käyttävä ja joukkoliikennejärjestelmää puutteellisesti tunteva 
matkustaja löytää helposti tietoa matkustamisen tueksi ja hän voi luottaa siihen, 
että kertamatkan voi aina maksaa yleisillä sähköisillä maksuvälineillä.
-  Matkaketjussa sujuva siirtyminen liikennevälineestä toiseen ja liikennemuodosta 
toiseen varmistetaan liikenteen solmukohdissa, liityntäpysäkeillä, terminaaleissa 
ja pysäkeillä.
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2.4 Nykyisiä tietojärjestelmiä
2.4.1 Vallu
Vallu-järjestelmä (Valtakunnallinen tieliikennelupa- ja joukkoliikenteen suunnittelu­
järjestelmä) siirrettiin liikenne- ja viestintäministeriöstä Liikenneviraston vastuulle 
1.1.2011 alkaen. Vallun kehitystyöstä päävastuun kantavat nykyisin Liikennevirasto ja 
Uudenmaan ELY-keskus. Vallun pääkäyttäjä on Uudenmaan ELY-keskuksessa.
Vallu-järjestelmä on alun perin tarkoitettu tieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten 
(ELY-keskusten) käyttöön. Vallun keskeisenä tavoitteena on ollut edistää sähköistä 
asiointia lupahallinnossa ja tehostaa toimivaltaisten viranomaisten työtä.
Vallu koostuu kahdesta pääosiosta:
-  LupaVallu (elinkeinoluvat, liikenteenharjoittajarekisteri) sisältää linja-auto­
liikenteen sekä taksi- ja tavaraliikenteen alalletuloluvat. Vallussa on noin 65 000 
tavaraliikennelupaa, 10 300 taksilupaa ja 1 350 joukkoliikennelupaa. LupaVallun 
prosessinomistaja tulee olemaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vuodesta 2013.
-  JoukkoliikenneVallu (joukkoliikenteen sopimukset ja suunnittelu) sisältää 
jokaisen ELY-keskuksen linja-autoliikenteen reitti- ja kutsuliikenneluvat, 
sopimukset sekä näihin lupiin liittyvät karkean tason aikataulu- ja reittitiedot. 
Järjestelmä sisältää lisäksi ostoliikenteen ja osin siirtymäajan matkustaja- 
laskenta- ja kustannustietoja sekä valtionavustusten seurantaan tarvittavia 
tietoja. JoukkoliikenneVallussa on mukana myös osa muita toimivaltaisia viran­
omaisia. JoukkoliikenneVallun kehittämisestä vastaa Uudenmaan ELY-keskus.
Pääpaino Vallun kehittämisessä viimeisten vuosien aikana on ollut LupaVallun 
kehittämisessä vastaamaan EU-säännöksiä (tavara-, taksi- ja joukkoliikenneluvat). 
LupaVallun kehitystyön päätyttyä voitiin ottaa tuotantokäyttöön Vallun toinen kehi­
tysversio (VALLU 2) kesäkuussa 2012. Ohjelman kehityskaari on esitetty kuvassa 3.
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Vallu 1 Vallu 2 jatkokehittämisajatuksia
Kuva j .  Vai. lun kehittäminen alkoi jo  2000- luvun alussa. Vuosina 2008 -2010
kehitettiin JoukkoliikenneVallua ja  vuanin2 0 2 l0 -20 U0 m m aktoasti 
l- Ufua Vaäuu. ttrknimpmäoatkokshityo°enkkeina sn es itetty  touklao- 
täkannoVallun täftettä ^ yatan ^ eantamiaoeen ItikennöiteiVöMon 
saeröinen asiointipalvelu.
Tielii kennelupien hallinnan osalta tilanne on varsin h>a/ä. Myös EU:n lainsäädäntö o n 
tuo nut mukana an emiä tnhitystarheita MupdVs lldna. EaSU (Unropean Regiete r otRoad 
Transdort Unaeutal i ngt) on ^e^ttsntak:ae^ti mu^aa^^ n janj äMtelmn, rjusa^n Ihdr^ iii^ i^U^ t  
l^unai i^^ eS p^iaiä rjedlelnrte tt^ t^i^ t^^onn t i i^ hi e^. te  Rltn aauHa i:dssistntnhn ^^^^nrsaUr[ i^en 
käsittelyn yhteydessä toimijan hyvämaineisuus koko EU:n alueella. Myös tiedot 
mahdollisista rikkeistä välittyvät jäsenmaiden kesken.
VaUun vahvuulhemnvo^ a a o ^ l ^ s e utaauia:
+ LsonVnUsn tu ssOldrarrs maanirrenedri niima nsTdlun jn neurrejeonlnsrraar 
ssOidrarsdrn LsonVnllsdrn hnni hllaar oTdiriinidin.
+ JTsnnTliinteetVnlls dTnalrsuaa ilmne dssaamoin msstondin mnannienu 
anrTidau liinauraau )airriliinauualsoiau jn ELYie liinauuöiuridToimsdrau 
nnlliurnnu. Keurröliirrumee tu nsiraenie nanirarrene.
+ Jeajadralme tu reanae ryönnls ELYie jTsnnTlllnauuanaunllöllla jn ntdntiete 
Tdn jTsnnTlllnauraau riarhjeajadralmie.
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Vallun heikkouksina voidaan pitää seuraavia:
- Käyttäjäpalautteet JoukkoliikenneVallusta ovat tehtyjen haastattelujen ja 
kyselyiden perusteella pääosin negatiivisia. Matka.fi-liitynnän ja LupaVallun 
kehittämisen myötä JoukkoliikenneVallun käyttö on käyttäjäpalautteiden 
mukaan vaikeutunut.
- Sidosryhmistä osa ei ole motivoitunut olemaan mukana tiedon 
toimittamisessa ja ohjelman käytössä sen vaikeakäyttöisyyden takia. 
Sidosryhmät eivät myöskään koe itse hyötyvänsä ohjelman käytöstä.
- Taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit eivät ole riittäneet Vallun 
kehittämiseen alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti varsinaiseksi 
joukkoliikenteen suunnittelu- ja informaatioalustaksi eikä pysäkki-, reitti- 
ja aikataulujen karttapalvelun kehittämiseen.
- LupaVallua ja JoukkoliikenneVallua ei ole enää teknisesti järkevä erottaa 
toisistaan, mikä tekee kehittämisestä hyvin kallista. Jokaisella kehittämis­
toimenpiteellä on vaikutuksia useaan muuhun toimintoon.
- Ohjelma on yhden toimittajan toteuttama, joten sen lisäominaisuuksien 
kilpailuttaminen on haastavaa.
2.4.2 Joukkoli ikenteen koontitietokanta ja Matka.fi -palvelu
Liikenne- j a viestintnminintsriö (LVM) käynäisti joukkoliikenteen eoontitietokaeta- 
projektin kesällä 2002. Tietokanta valmistui kesällä 2003. Tietokantaan koottiin Matka­
huollon, VR:n, YTV:n ja TKL:n aikataulutiedot. Koontitietokannan valmistumisen jälkeen 
LVM kilpailutti reitityspalvelun, joka nimettiin Matka.fi-palveluksi. Matka.fi otettiin 
luoteeteMn Ike säkuusua 2 oos . Vsoana 2006 ° VM nilnailutti Matka.fi- palvetuops rakttorin. 
iv a s s a  4 m  anUetty j oektohiteateen koontitietotannan arMttkMuuri.
Kuva 4. Joukkoliikenteen koontitietokannan arkkitehtuuri.
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Vuonna 2012 Matka.fi-palvelun tilanne on seuraava:
-  Palvelussa on 45 000 arkipäivän lähtöä ja 80 000 pysäkkiä.
-  Palvelussa on ollut alusta lähtien mukana linja-autoliikenne ja junaliikenne. 
Lentoliikenne on lisätty palveluun vuonna 2012, joten kaikki joukkoliikenne­
muodot ovat nykyisin palvelussa mukana.
-  Palvelussa on noin 20 miljoonaa katuosoitetta (=kiinteistönumeroa): ajan­
tasainen osoitteisto muodostaa reititysalustan rungon, jota ilman palvelu olisi 
puutteellinen.
-  Valludata muodostaa noin 70 %  aineistosta. Osa Valludatasta on kuitenkin 
puutteellista toimivaltaisten kunnallisten viranomaisten ja peruskuntien osalta.
-  Kutsujoukkoliikenne voidaan esittää palvelussa.
Palvelun vahvuutena on:
+ Kaikkien liikennemuotojen mukanaolo valtakunnan tasolla yhtenäisellä 
tavalla.
+ Tietokantaratkaisu perustuu xml-pohjaiseen päivä- ja pysäkkikohtaiseen 
aikatauluun (kalkati.net).
+ Liikennevirasto avasi syksyn 2012 aikana reittisuunnittelupalvelun 
ohjelmointirajapinnan sovelluskehittäjien maksuttomaan käyttöön.
Palvelun ongelmia ovat:
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2.4.3 Digistop
Digistop on valtakunnallinen tietojärjestelmä linja-autoliikenteen pysäkkitietojen 
selailuun ja hallintaan. Digistopin perusajatuksena on luoda valtakunnallinen 
tietokanta joukkoliikenteen pysäkkien hallintaan ja ylläpitoon. Järjestelmän keskeisiä 
tietoja ovat pysäkin nimi, tyyppi, tarkka sijainti ja pysäkin yksilöivä numerotunnus. 
Näiden lisäksi järjestelmä mahdollistaa muiden ominaisuustietojen tallentamisen 
pysäkkitietokantaan.
Digistopin tiedot ovat osittain samoja joukkoliikenteen koontitietokannan (Matka.fi) 
ja nykyisen Digiroadin tietojen kanssa. Tiedot eivät kuitenkaan automaattisesti siirry 
järjestelmien välillä.
Digistopin suurin ongelma on se, että tiedot ovat puutteelliset. Vastuutahot eivät ole 
motivoituneet toimittamaan tietoja, koska eivät koe saavansa siitä hyötyjä. Lisäksi 
tietojen toimittaminen vaatii osaamista ja aikaa.
2.4.4 Digiroad
Digiroad on kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen tie- 
ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot (yhteensä noin 
483 000 km). Nykyinen Digiroad ei ole katu- ja pysäkkiverkon osalta riittävän hyvällä 
tasolla, jotta sen päälle voisi rakentaa joukkoliikenteen reitti- ja aikataulupalveluja 
suunnittelun ja matkustajainformaation tarpeisiin. Digiroadin tietosisältö on 
pysäkkien osalta ollut ongelmallinen koko Digiroadin elinkaaren ajan. Tähän on syynä 
lähinnä tietosisällön päivitysprosessien hajanaisuus.
Liikennevirastossa on käynnistynyt Digiroad 2 -hanke, joka tulee korvaamaan 
nykyisen Digiroadin ja mahdollisesti Digistopin vuoteen 2015 mennessä.
2.5 Yhteenveto
Liikennevirasto vastaa nykyään Valtakunnallisesta tieliikennelupa- ja joukko­
liikenteen suunnittelujärjestelmästä (Vallu) sekä valtakunnallisesta joukkoliikenteen 
ovelta-ovelle-reittisuunnittelupalvelusta (Matka.fi) ja sen taustalla olevasta joukko­
liikenteen koontitietokannasta. Ohjelmiin liittyy viisi merkittävää ongelmaa:
1. Matka.fi:llä (http://www.matka.fi/) ei ole käyttäjien luottamusta ja käyttäjä­
määrät ovat vähäisiä.
2. Matka.fi:ssä joukkoliikenteen koontitietokannan päälle on rakennettu 
ainoastaan yksi palvelu, joka on reititys.
3. Vallun joukkoliikenneosio (JoukkoliikenneVallu) on pitkään kehitetty ohjelma, 
joka toimii parhaiten nykyisissä olosuhteissa eli vuoteen 2019 asti. Tämän 
jälkeen siirtymäajan sopimukset eivät ole enää käytössä. Ohjelman käyttö 
vaadittavine tietoineen on haastavaa ja sen aineistossa on puutteita.
4. Matka.fi:n tarjoaman palvelun laatu on riippuvainen JoukkoliikenneVallun 
sisältämän tiedon laadusta (katso kuva 4).
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5. Ohjelmien käytettävyydessä on paljon parantamista. Matka.fi:n käytettävyys­
ongelmista kärsivät matkustajat ja JoukkoliikenneVallun ongelmista sen käyt­
täjät (ELY-keskukset, toimivaltaiset viranomaiset). Myös valtakunnallisen 
koontitietokannan käyttö kalkati.net -rajapinnan välityksellä on hankalaa.
Teoriassa edellä mainitut joukkoliikenteen tietojärjestelmät toteuttavat nykyisellään 
melko pitkälle hallitusohjelman vaatimuksen valtakunnallisesta reitti- ja aikataulu- 
ohjelmasta. Myös Liikenneviraston strategiset päämäärät ja liikenteenhallinnan 
toimintalinjaukset täyttyvät niiden myötä osittain. Järjestelmien käyttö ja tiedon 
toimittaminen järjestelmiin on kuitenkin tehtävä huomattavasti helpommaksi. Tällä 
edesautetaan sitä, että järjestelmissä olevat tiedot ovat kattavia, ajan tasalla ja 
oikeita. Vain näin pystytään käytännössä vastaamaan laadukkaasti hallitusohjelman 
vaatimuksiin ja Liikenneviraston päämääriin.
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3 Tarpeet
3.1 Matkustajat
Yhdenmukaisen informaation saaminen koko matkaketjusta katkeamattomasi on 
kaikkia matkustajaryhmiä koskeva yhteinen tarve. Käyttäjät tarvitsevat tietoa ennen 
matkaa ja matkan aikana. Mitä lähempänä matkan aloitushetki on, sitä suurempi tarve 
on reaaliaikaiselle informaatiolle. Nykyisin eri lähteistä on saatavissa hyvin tietoa 
yksittäisistä liikennemuodoista varsinkin aikataulujen osalta. Lisäksi useammalla 
kaupunkiseudulla on tarjolla erilaisia ja eritasoisia matkustajainformaatiopalveluja. 
Sen sijaan kaikkien liikennemuotojen aikataulujen selvittäminen etukäteen on vaikeaa 
samasta tietolähteestä. Matkaketjujen helppo suunnittelu ja vertailtavuus on nykyisin 
hankalaa.
Joukkoliikenteen säännöllisten ja satunnaisten käyttäjien tietotarpeet ovat 
erilaiset. Säännölliselle käyttäjälle syntyy ongelmatilanteita lähinnä häiriö- ja 
poikkeustilanteissa ja vaihtoehtoisten reittien valinnassa. Satunnaiskäyttäjälle tai 
joukkoliikennejärjestelmää tuntemattomalle käyttäjälle ongelmaksi saattaa muodostua 
jo kysymys, mistä informaatiota on saatavissa.
Tietoa tarvitaan mm. aikatauluista, sopivista liikennemuodoista, linjoista ja vaihto­
yhteyksistä sekä mahdollisista muutoksista ja häiriötilanteista. Lisäksi erityisryhmille 
on tärkeää saada informaatiota mm. joukkoliikenteen ja terminaalien esteettömyydestä. 
Matkan hintatiedot ovat tärkeitä kaikille matkustajille. Kuvassa 5 on esitetty tiedon 
tarpeita matkan eri vaiheissa.
TIEDON TARVE MATKAN ERI VAIHEISSA
ENNEN MATKAA
• Kulkutapa
• Tarjonta
• Matkaketjut
• Hinta
• Liityntäpysäköinti
• Esteettömyys
• Terminaalit
Päätös kulkutavasta
MATKAN AIKANA
Matkustajilla pitää • Häiriötiedot
olla mahdollisuus • Reaaliaikaiset vaihtoyhteystiedot
Terminaalit 
Sijainti terminaalissa
Muutokset matkan • Toiminta kulkuvälineessä
aikana • ...
REAALIAIKAISEN TIEDON TARVE KASVAA
Kuva 5. Joukkoliikennematkustajan tietotarpeita matkan eri vaiheissa.
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3.2 Liikenteenharjoittajat
Liikenteenharjoittajien roolit ja tarpeet tulevat muuttumaan nykyisten siirtymäajan 
sopimusten päättyessä.
Markkinaehtoisessa ja PSA:n mukaisessa käyttöoikeussopimusliikenteessä on 
tärkeää turvata liikenteenharjoittajien tasapuolinen kohtelu ja mahdollisuus kannat­
tavaan liiketoimintaan. Molempia tarkoituksia varten on tarvetta helppokäyttöiselle 
joukkoliikennepalvelujen analysointityökalulle, jonka avulla voi arvioida ja tarkastella 
olemassa olevia joukkoliikennepalveluja tietyllä yhteysvälillä tai tietyllä alueella. 
Tarve korostuu niillä liikenteenharjoittajilla, jotka ovat vasta tulossa alalle ja joilta 
puuttuu kokemusperäinen tieto alueelta.
PSA-liikenteessä tiedon tuottamisen päävastuu on toimivaltaisilla viranomaisilla, jot­
ka voivat kuitenkin sopimusteitse siirtää vastuun esimerkiksi koontitietokannan 
aikataulu- ja pysäkkitietojen ylläpitämisestä liikenteenharjoittajalle. Tällöin tiedon 
ylläpitotyökalujen helppokäyttöisyys on erityisen tärkeää.
Liikenteenharjoittajat hyötyvät matkustajille tarjottavista informaatiopalveluista li­
sääntyneinä matkustajamäärinä ja lipputuloina, kun kyseessä on markkinaehtoinen 
liikenne ja lipputuloperusteinen käyttöoikeussopimusliikenne.
3.3 Toimivaltaiset viranomaiset ja peruskunnat
Joukkoliikenteen tietojärjestelmien osalta voidaan tunnistaa kolme merkittävää 
julkista toimijaryhmää. Kaikilla on tarve toteuttaa alueensa joukkoliikennepalvelut 
mahdollisimman hyvällä palvelutasolla ja samalla kustannustehokkaasti. Tätä varten 
toimijat tarvitsevat oikeat työvälineet liikenteen järjestämiseen, suunnitteluun ja seu­
rantaan. Toimijaryhmät ovat:
-  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (9 kpl). ELY-keskukset ovat joukko­
liikennekin mukaisia toimivaltaisia viranomaisia, jotka määrittelevät joukko­
liikenteen palvelutason toimivalta-alueelleen, myöntävät linja-autoliikenteen 
reitti- ja kutsujoukkoliikenneluvat sekä hankkivat PSA-liikenteen.
-  Toimivaltaiset kunnalliset viranomaiset (26 kpl). Toimivaltaiset kunnalliset 
viranomaiset ovat joukkoliikennelain mukaisia toimijoita, jotka määrittelevät 
joukkoliikenteen palvelutason toimivalta-alueelleen, myöntävät reitti- ja kutsu- 
joukkoliikenneluvat sekä hankkivat PSA-liikenteen. Toimivaltaiset kunnalliset 
viranomaiset on esitetty kuvassa 6. Kuvan värit on valittu helpottamaan 
toimivalta-alueiden erottumista. Suomen väestöstä runsaat 60 %  asuu toimi­
valtaisen kunnallisten viranomaisten alueilla.
-  Peruskunnat. Peruskunnilla tarkoitetaan kuntia, jotka eivät ole joukkoliikennelain 
tarkoittamia toimivaltaisia viranomaisia. Peruskunnat on esitetty kuvassa 6 
valkoisella värillä. Peruskuntien alueen toimivaltaisia viranomaisia ovat ELY- 
keskukset. Peruskunnat hankkivat kuitenkin kaikille avoimia joukkoliikenne­
palveluja omalla alueellaan. Nämä ostoliikennepalvelut ovat esimerkiksi 
koululaiskuljetuksia ja palveluliikennettä.
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Kuva 6. Toimivaltaisten kunnallisten joukkoliikenneviranomaisten toimivalta-
alueet (väreillä) ja  peruskunnat (valkoisella).
3.4 Palveluntuottajat
Jotta esimerkiksi matkustajainformaatiota tarjoavat palveluntuottajat pystyvät to­
teuttamaan kaupallisesti menestyviä tuotteita, on heillä oltava riittävän laadukas läh­
töaineisto käytössä. Joukkoliikenteen koontitietokanta ja siihen liitetty hyvin toimiva 
standardoitu rajapinta luovat mahdollisuuksia kaupallisille palveluille.
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Esimerkiksi HSL:n reittioppaan rajapinta on käytössä jo useissa kymmenissä eri 
sovelluksissa. Sovellukset ovat tyypillisesti pienten kehittäjäryhmien toteuttamia 
mobiilisovelluksia, jotka ovat ladattavissa ilmaiseksi tai pientä kertakorvausta 
vastaan mobiilisovellusten verkkokauppapalveluista. Tyypillistä on, että sovellusten 
elinkaari on varsin lyhyt (korkeintaan muutamia vuosia) ja sovellukset ovat halpoja. 
Silti niistä on jo muodostunut kehittäjilleen liiketoimintaa.
Hyviä kokemuksia on saatu myös Apps4Finland -tyyppisistä kilpailuista, joissa 
haastetaan kehittäjäryhmiä kilpailemaan avointen rajapintojen varaan toteutetuilla 
sovelluksilla kohtuullisilla palkinnoilla. Liikennevirasto avasi syksyllä 2012 julkisen 
liikenteen valtakunnallisen Matka.fi -reittisuunnittelupalvelun ohjelmointirajapinnan 
sovelluskehittäjien maksuttomaan käyttöön. Rajapinnan avulla kehitettäviin 
sovelluksiin saadaan reitti ovelta ovelle paikallista ja valtakunnallista joukko­
liikennettä käyttäen. Tämä mahdollistaa niin kaupunkiseutujen sisäisten kuin 
valtakunnallisten multimodaalisten reittioppaiden toteutuksen.
Parhaimmillaan yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa voi johtaa toimintamalliin, 
jossa loppukäyttäjälle (matkustajille) tuotetaan palveluja niin, että kaikki toimijat 
(matkustajat, palveluntuottajat ja Liikennevirasto) saavat hyötyjä. Kolmansia 
osapuolia on kohdeltava tasapuolisesti. Tärkeää on avoin kommunikaatio sekä 
yhteiset toimintatavat ja pelisäännöt.
3.5 Liikennevirasto
Liikenneviraston tarpeet joukkoliikenteen tietojärjestelmille ovat:
-  Palvelutasoanalyysien tekeminen valtakunnan tasolla. Tällä varmistetaan 
alueiden tasapuolinen kohtelu ja joukkoliikenteen rahoituksen oikeudenmukainen 
jako.
-  Mahdollisuus seurata matkustajatietoja valtakunnan tasolla jopa reitti- ja vuoro- 
tasolla. Tässä on ongelmana markkinaehtoisen liikenteen nousijatietojen kerää­
minen, koska ne ovat liikenteenharjoittajien liikesalaisuuksia. On kuitenkin 
pystyttävä varmistamaan esimerkiksi lakiteitse, että liikennöitsijän lopettaessa 
liikennöinnin kesken sopimuskauden matkustajamäärät olisivat saatavissa lii­
kennöitsijältä. Tämä on tärkeää, jos liikennöintiä halutaan jatkaa PSA-liikenteenä.
-  Talousseuranta valtakunnan tasolla käsittäen mm. valtionavustukset, toimi­
valtaisten viranomaisten maksamat tuet, kuntien maksamat tuet, liikennöinti- 
kustannukset ja lipputulot. Markkinaehtoisen liikenteen osalta myös lipputulot 
ovat liikenteenharjoittajien liikesalaisuuksia.
-  Varmistaa, että ELY-keskuksilla on riittävät työkalut joukkoliikenteen 
järjestämisen suunnitteluun, hankintaan ja seurantaan.
Mahdollisuus tarjota koontitietokantaa kaupallisten palvelujen pohjaksi.
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4 Tavoitetila 2015
Tavoitteet on asetettava riittävän korkealle. Minimilaadulla ja mi nimi resursseilla ei 
päästä haluttuihin lopputuloksiin, koska ne johtavat samalla minimipalveluihin.
Kuvassa 7 esitetty joukkoliikenteen tietojärjestelmien tavoitetila vuonna 2015. 
Tavoitetilan lähtökohtana on, että toimivaltaiset viranomaiset velvoitetaan toimitta­
maan tiedot kuvan 7 mukaisiin tietokantasovelluksiin. Viranomainen voi myös sopia, 
että liikenteenharjoittajat toimittavat tiedot. Tarkoitus on, että myös liikenteen­
harjoittajat hyötyvät tietojärjestelmien kehittämisestä.
Joukkoliikenteen tietojärjestelmän tavoitetila 2015
JOUKKOLIIKENNETOIMIJAT
TIETOKANTA­
SOVELLUKSET
Koontitietokanta 
(pysäkit, reitit, 
aikataulut)
Matkustajamäärät
suoritetiedot
HELPPOKA YTTOISET 
KÄYTTÄJÄSOVELLUKSET JA 
-PALVELUT
%
1. Matkustaja
• aikatauluinformaatio
• reitityspalvelut
2. Palvelutasoanalyysit ja 
suunnittelu
• palvelutasoanalyysit, tarjonnan 
kuvaukset, linjastokuvaukset, 
pysäkkikohtaiset aikataulut, 
suunnittelutyökalu
3. Matkustajamäärät
• nousijatiedot lähdöittäin, 
pysäkeittäin, lippulajeittain
4. Tilastopalvelu
• rahan lähteet, rahoituksen 
kohdentuminen
• ajoneuvo- ja paikkakapasiteetti, 
ajoneuvo- ja paikkakilometrit
5. Ulkoiset rajapintapalvelut
• kolmansille osapuolille 
lisäarvopalveluiden tuottamista 
varten
Kuva 7. Joukkoliikenteen tietojärjestelmien tavoitetila 2015.
Palvelujen hyvä käytettävyys ja tiedon luotettavuus on ehdottoman tärkeää niin 
matkustajille kuin joukkoliikennetoimijoille (viranomaiset, liikenteenharjoittajat). 
Näiden toteutuessa palveluille saadaan lisäarvoa ja toimijat sitoutumaan palvelujen 
vaatimiin ylläpitoprosesseihin (kuva 8). Käytyjen haastattelujen, työpajojen ja 
kyselyiden perusteella voidaan todeta, että taulukon 1 kuutta periaatetta on toteutettava 
tavoitetilanteeseen pyrittäessä. Taulukko toimii myös joukkoliikenteen tietojärjestelmiä 
toteutettaessa tarkistuslistana.
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Laatu
Käytettävyys Sitouttaminen
Kuva 8. Hyvä käytettävyys edesauttaa sitoutumista palveluun ja  sitä kautta pa­
rantaa tiedon laatua, jonka varaan on helppo rakentaa lisäarvopalvelu­
ja.
Taulukko 1. Joukkoliikenteen tietojärjestelmien toteutuksessa huomioitavat kriittiset 
tekijät.
1. P ro s e s s it  o v a t tek n is iä  o h je lm a so v e llu k s ia  tä rk eä m m ä t.
Sovellukset tuottavat puutteellista tai väärää tietoa, jos sovellusten lähtötie­
dot eivät ole ajan tasalla. Tiedon tuottamisprosessien on toimittava. 
Jokaisella palvelulla on oltava vastuuorganisaatio (isäntä) ja vastuuorgani­
saation on roolitettava vastuuhenkilö, joka vastaa palvelun ja sitä tukevien 
prosessien toimivuudesta.
Vastuuorganisaation tulee antaa muille osapuolille selkeät ohjeistukset ja 
valtuutukset, joiden mukaan eri osapuolet toimivat. Lisäksi vastuuorganisaa­
tion tulee määritellä vastuut mm. tiedon oikeellisuudesta.
2 . H yötyjen  o n  k o n k retiso id u tta v a  tied o n  tuottajille.
Jokaisen toimijan, joka tuottaa ja luovuttaa tietoja tietovarastoihin, on saata­
va myös konkreettisia hyötyjä erilaisten palvelujen muodossa. Palvelujen on 
oltava niin hyviä, että niistä ei haluta jäädä pois.
3. K äytön  o n  o lta v a  h e lp p o a .
Ohjelmien käyttöliittymien on oltava nykyaikaisten vaatimusten tasolla.
4 . T ied o n  a lkutu o tta jilta  k erä tä ä n  tied o t vain  y h d e n  k e rra n  y h t e e n  p a ik k a a n .
Tiedon tuottaminen ja luovuttaminen aiheuttaa niitä tuottaville tahoille kus­
tannuksia. Kustannusten minimoimiseksi tiedot on kerättävä vain yhden ker­
ran. Tietojen siirtoa varten on oltava yksinkertaiset ja helppokäyttöiset mene­
telmät.
5 . T ied o n  o n  o lta v a  m a k su to n ta .
Tiedon käytön ja luovutuksen on oltava maksutonta kaikille osapuolille, myös 
kolmansille osapuolille.
6 . L akivelvoitteita , b o n u k s ia  j a  sa n k tio ita  tarvitaan.
Keskeiset pysäkki-, reitti- ja aikataulutietoja koskevat vaatimukset on kirjat­
tava joukkoliikennelakiin (Joukkoliikennelaki 57 §, Tietojen luovuttaminen 
viranomaiselle). Viranomaiset voivat sitten sopimuksilla täsmentää vaati­
muksia ja käyttää taloudellisia bonuksia ja sanktioita kannustimina. Asiassa 
on syytä tehdä yhteistyötä Digiroadin kehitysprojektin kanssa erityisesti py- 
säkkitietojen toimitusvaatimuksien suhteen.
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5 Toteutusperiaatteita 20 12 -20 15
5.1 Kokonaisarkkitehtuuri, rooli ja vastuut
Kuvassa 9 on esitetty joukkoliikenteen tietojärjestelmän kokonaisarkkitehtuuri ja 
kuvassa 10 sen kehitys- ja ylläpitoprosessien vastuut. Pääperiaate on, että kukin 
toimija vastaa oman toimialueensa tietojen tuottamisesta. Toimivaltaiset viranomaiset 
vastaavat siitä, että tiedot toimitetaan Liikenneviraston järjestelmiin. Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat kuitenkin hankkia tiedontoimituspalvelun kolmannelta osapuolelta 
tai sopia liikenteenharjoittajan kanssa siitä, että liikenteenharjoittaja toimittaa tiedot 
suoraan koontitietokantaan. Tiedontoimituspalvelun ulkoistaminen ei kuitenkaan 
poista viranomaisen vastuuta asian hoitamisesta.
Kukin taho vastaa 
omien tietojensa tuottamisesta 
yhteistyössä L IV I:n  kanssa
L IV I toimii 
tietokantojen 
vastuuorganisaationa/ 
isäntänä
L IV I
koordinoi
kehittämistä
Sähköinen ja
helppokäyttöine]
tiedon
toimittaminen
Nettisovellus.
helppokäyttöisyys
Avoin
rajapinta
Palveluntuottajat vastaavat 
lisäarvopalveluiden kehittämisestä
Kuva 9. Joukkoliikenteen tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuri ja  vastuut.
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PSA-liikenne:
Lupaviranomainen vastaa
M arkkinaehtoinen liikenne: 
Liikennöitsijät vastaavat
A
Liikennevirasto 
ohjeistaa ja valvoo
yhteistyössä joukko- 
liikennetoimijoiden 
kanssa (viranomaiset, 
liikenteenharjoittajat)
k
Liikennevirasto 
vastaa yhteistyössä 
joukkoliikennetoimi- 
joiden kanssa 
(viranomaiset, 
liikenteenharjoittajat)
Oma organisaatio
(viranomaiset)
Suunnittelu
Hankinta
Kilpailutus
Ohjelm istojen kehitys 
ja omistus
• Suunnittelu ja 
operointi
• O hjelm istojen kehitys 
ja omistus
Tiedonluovutus-
prosessit
Joukkoliikenteen koontikannan om istus ja kehitys 
VALLUn omistus ja kehitys
Reititys ja muut palvelut
M aksujärjestelm ät
Kuva 10. Prosessit ja  vastuut..
Nykyaikaisten tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuri perustuu palvelukeskeiseen 
arkkitehtuuriin ja sen keskeisinä elementteinä ovat palvelut ja palveluväylä. 
Järjestelmäkokonaisuus koostuu osajärjestelmistä, joiden välillä tietoa siirretään 
ennalta määriteltyjen rajapintojen mukaisessa muodossa. Rajapinnoissa käytetään 
pääosin XML-muotoista tiedonsiirtoa. Poikkeuksen muodostavat mahdollisesti 
vanhempien järjestelmien olemassa olevat rajapinnat, jotka eivät ole XML-muotoisia, 
sekä rajapinnat, joilta edellytetään erittäin nopeaa tai paljon dataa sisältävää 
tiedonsiirtoa. Osajärjestelmät ovat mahdollisimman riippumattomia toisistaan. Tämän 
ansiosta ylläpitomuutoksia voidaan tehdä paikallisesti niin, että muutokset yhdessä 
palvelussa tai osajärjestelmän komponentissa eivät saa aikaan heijastusvaikutuksia 
muualla.
Järjestelmäarkkitehtuuri on suunniteltava joustavaksi ja laajennettavaksi niin, että 
tiedonsiirron toteutustekniikkaa ei ole rajoitettu vain yhteen ratkaisuun, vaan tekniikat 
voivat vaihtua järjestelmän elinkaaren aikana.
Kokonaisarkkitehtuurin lähtökohtana on oltava avoimet ratkaisut. Avoimuudella 
tarkoitetaan sitä, että kokonaisjärjestelmä on jaettavissa selkeisiin osakokonaisuuk­
siin, jotka voidaan toteuttaa toisistaan riippumatta erillisinä kokonaisuuksina ja 
tarvittaessa korvata järjestelmän elinkaaren aikana uusilla ratkaisuilla ilman vaikutusta 
muihin osajärjestelmiin.
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Valittavat tuotteet ja niiden teknologiat tulee olla käytössä koestettuja ja toimiviksi 
osoitettuja. Teknologiat ja tuotteet tulee valita siten, että niiden avulla järjestelmää 
voidaan kehittää ja ylläpitää kustannustehokkaastikokosenelinkaarenajan.
Kuvassa 11 on esitetty minkälaisista kokonaisuuksista joukkoliikenteen koonti- 
tietokanta tulee muodostumaan pysäkkien, reittien ja aikataulujen ylläpidon osalta 
tavoitetilanteessa 2015. Arkkitehtuurin rinnalla yhtä tärkeitä ovat ylläpitoprosessit, 
joillatietovarastojentietojapidetäänajan tasalla.Paraskaantekninenarkkitehtuuriei 
pysty korvaamaan ylläpitoprosessien puutteita.
Joukkoliikenneluvan 
voimassaolon tarkistus
ELY (9 kpl)
Joukko-
liikenneVallu
Sähköinen
asiointityökalu
Pysäkit, reitit, 
aikataulut
Reittiliikenteen 
lupakäsittely, 
PSA-liikenteen luvat, 
Liikennöintikorvaukset
HSL
Toimivaltaiset kunnalliset 
viranomaiset Peruskunnat
Kuva 11. Joukkoliikenteen koontitietokannan pysäkki- reitti- ja  aikataulu-
arkkitehtuuri.
Tiedon toimittamisen vastuut tulee toteuttaa seuraavien periaatteiden a-e 
mukaisesti:
a) Joukkoliikennetoimijat (ELY, toimivaltaiset kunnalliset viranomaiset, perus­
kunnat) vastaavat pysäkki-, linja-, reitti- ja aikataulutietojen ylläpidosta. 
Ylläpidon joukkoliikennetoimijat voivat halutessaan ulkoistaa liikenteen­
harjoittajille tai muille kolmansille osapuolille.
b) Markkinaehtoisen liikenteen liikenteenharjoittajat ovat velvoitettuja toimit­
tamaan pysäkki-, reitti- ja aikataulutiedot ELY-keskuksille ja muille toimi­
valtaisille viranomaisille, jotka toimittavat tiedot edelleen Liikenneviraston 
koontitietokantaan. Tiedot luovutettuaan liikennöitsijällä on oikeus joukko­
liikenteen koontitietokannan sisällön analysointiin ja tarkasteluun sovittujen 
sääntöjen puitteissa, mikä edesauttaa liiketoimintaa. Toisaalta jos liikennöitsijä 
ei toimita velvoitettuja tietoja, on reittiliikennelupa voitava peruuttaa määrä­
ajaksi.
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c) PSA-liikenteen osalta toimivaltaiset viranomaiset ja peruskunnat tulee velvoittaa 
toimittamaan järjestämänsä liikenteen pysäkki-, reitti- ja aikataulutiedot Liiken- 
neviraston koontitietokantaan. Peruskuntien on tarpeen tehdä kiinteää yhteis­
työtä ELY-keskusten kanssa. Toimivaltainen viranomainen voi sopimusteitse 
hankkia tiedontoimituspalvelun liikenteenharjoittajalta. Jos liikennöitsijä ei 
toimita velvoitettuja tietoja, voidaan liikennöintikorvauksia evätä.
d) Nousijatiedot kerätään maksujärjestelmien kautta omana palveluna. Prosessit 
toimivaltaisten viranomaisten ja peruskuntien osalta on ratkaistava käynnissä 
olevissa lippu- ja maksujärjestelmäselvityksissä (Piletti, Maali). Nousijatietojen 
avulla on laskettavissa myös linjojen kuormitusprofiilit. Keräämisprosessin 
yhteyteen kannattaa toteuttaa samalla myös tilastojen lataamistoiminnot. 
Markkinaehtoisessa liikenteessä nousijatiedot ovat pääosin liikesalaisuuksia. 
Markkinaehtoisen liikenteen osalta matkustajamäärätiedot on kuitenkin oltava 
saatavissa, jos liikenteenharjoittaja lopettaa liikenteensä kesken sopimuskauden.
e) Kustannustietojen keräämisprosessi toteutetaan omana palveluna. Keräämis- 
prosessin yhteyteen kannattaa toteuttaa samalla myös tilastojen lataamis- 
toiminnot.
Viranomaispalvelujen tiedon laatuun on voitava luottaa. Tämä korostuu erityisesti 
koontitietokannan päälle rakennetuissa palveluissa. Liikenneviraston joukkoliiken­
teen koontitietokantoihin toimitettavien tietojen laadusta vastaa toimivaltainen vi­
ranomainen. Liikennevirasto ohjaa tietojen kokoamista sekä ohjeistaa ja valvoo 
prosesseja. Koontitietokannan on oltava ehdottomasti ajan tasalla ja siinä tulee 
pystyä tarkastelemaan myös esimerkiksi kuukauden päästä voimaan astuvia aika­
tauluja.
Jotta tietojen keräämisessä onnistutaan, Liikenneviraston on
-  annettava toimivaltaiselle viranomaiselle selkeä ohjeistus tietojen keräämisestä; 
tämän tarpeen etenkin kaupungit nostivat esille työn aikana tehdyissä 
haastatteluissa ja työpajoissa
-  LVM:n kanssa yhteistyössä pyrittävä uudistamaan lainsäädäntö vastaaman uusia 
tarpeita; luontevinta olisi sisällyttää pysäkkejä, reittejä ja aikataulutietoja 
koskevat vaatimukset Joukkoliikennelakiin (Joukkoliikennelaki 57 §, Tietojen 
luovuttaminen viranomaiselle) ja tarkemmat vaatimukset asetukseen; lisäksi toi­
mivaltaiset viranomaiset voivat sitten sopimuksilla tarkentaa vaatimuksia sekä 
käyttää bonuksia ja sanktioita
-  varmistettava, että pysäkki-, reitti- ja aikataulutietojen toimittaminen ja 
syöttäminen on yksinkertaista
-  rakennettava joukkoliikenteen koontitietokannan yhteyteen helppokäyttöinen 
käyttöliittymä, jolla tiedon toimittajien on mahdollista tehdä erilaisia pysäkki-, 
reitti- ja aikatauluhakuja; tämä on se porkkana, jolla tiedon tuottajat saadaan 
motivoitua tietojen toimittamiseen
-  valvottava, että viranomaiset ovat toimittaneet tiedot sovitun mukaisesti koonti- 
tietokantaan ja ylläpidettävä tiedon toimittamisen statuslistaa; Liikennevirasto 
vastaa, että mahdolliset asiakaspalautteet tiedon virheellisyydestä ohjautuvat 
aina alkuperäisen tiedon tuottajalla, missä virhe korjataan.
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5.2 Tiedolle asetettavia vaatimuksia
5.2.1 Tietolajit
Kuvassa 12 on esitetty tiedon keräämiseen keskeiset tietolajit (katso myös luku 5.5, 
liityntä Digiroadiin).
Liikennöitsijöillä 
lakivelvoite ja 
mahdollinen 
sopimusvelvoite 
toimittaa tiedot.
Oma sovellus
Vaadittavat tiedot määritetty 
Liikenneviraston esiselvityksessä 
’’Julkisen liikenteen 
suoritetilaston kehittäminen”
1 PSA
J liikenne J
Liikennöitsijöillä 
lakivelvoite 
toimittaa tiedot
____  1 Markkina-
Q B i m  ehtoinen 
liikenne
Oma sovellus
• liikenteenharjoittajatunniste
• reitin tunniste (nimi ja/tai numero ja/tai ID)
• reitin aikataulu (=reitin jokainen läl
• jokaisen lähdön jokainen pysäkkitunnis
• jokaisen lähdön jokaisen pysäkin arvioitu 
ohitusaika
O n  tä r k e ä ä , e t tä  
tie d o n  to im it ta ja t  
p ä ä se v ä t 
ta r k a s te le m a a n  
to im itta m ia a n  t ie to ja  
j a  te k e m ä ä n  e r ila is ia  
p y s ä k k i-, r e it t i -  j a  
a ik a ta u lu h a k u j a
Kuva 12. Tiedon keräämisen keskeiset tekijät ja  tietolajit.
5.2.2 Tiedon reaaliaikaisuus
Joukkoliikennetiedon reaaliaikaisuusvaatimukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen 
tasoon. Tässä työssä on keskitytty päivätason tietojen hallintaan. Minuutti- ja sekunti- 
tason tiedot vaativat omat arkkitehtuurinsa ja tiedonsiirtojärjestelmät.
Päivätason tieto. Tiedot pysäkkimuutoksista, reiteistä ja aikatauluista on oltava 
nähtävissä ainakin kuukaudeksi eteenpäin. Tätä tarvitaan esimerkiksi matkan 
suunnitteluvaiheessa. Pysäkki-, reitti- ja aikataulutietojen on oltava ajan tasalla, jotta 
palvelut ovat riittävän luotettavia. Aikatauluihin ja reitteihin voi tulla lyhytaikaisia 
muutoksia niiden voimassaoloaikana. Muuttuneet tiedot on pystyttävä toimittamaan 
saman päivän aikana joukkoliikenteen koontitietokantaan, kun tieto muutoksesta on 
saatu. Suunnitelluille aikataulu- ja reittitiedoille voidaan asettaa seuraavia vaatimuksia:
-  aikataulutietietojen on oltava ajan tasalla
-  aikataulutietojen voimassaoloaikojen on oltava ajan tasalla
-  poikkeuspäivien aikataulujen on oltava ajan tasalla.
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Minuuttitason tieto, jota tarvitaan esimerkiksi ennustettaessa, kuinka monen 
minuutin kuluttua ajoneuvo on tulossa pysäkille, tai onko ajoneuvo jo ohittanut 
pysäkin. Minuuttitason tietoa tarvitaan myös esimerkiksi poikkeus- ja häiriö­
tilanteista, kun aikataulunmukaista vuoroa tai vuoroja ei pystytä ajamaan 
suunnitellun mukaisesti.
Sekuntitason tieto, jota tarvitaan esimerkiksi joukkoliikenteen liikennevaloetuuksia 
annettaessa.
5.2.3 Standardit
Standardien käyttöä tulee suosia. Aina kun hanke käynnistetään, tulee selvittää, mitä 
standardeja hankkeessa kannattaa käyttää ja hyödyntää. ITS Finland on hyvä foorumi 
lisätiedon saamiseksi. Seuraavassa on lueteltu lyhyesti Euroopassa käytössä olevia 
joukkoliikenteen tietojen välittämiseen liittyviä standardeja.
-  VDV 452/453/454. Saksalainen staattisen ja reaaliaikaisen aikatauludatan 
välittämiseen liittyvä standardi. Käytössä vain Saksassa.
-  RTIG, NapTAN ja TransExchange. Lähinnä Iso-Britanniassa käytössä olevia 
joukkoliikenteen standardeja.
-  TRIDENT. Joukkoliikenteen tietojen välittämiseen liittyvä standardi. Käytössä 
lähinnä Ranskassa, vaikka onkin EU-tasoinen standardi.
-  Transmodel. Joukkoliikenteen tietovarastojen tietomalli. EU-tasoinen standardi.
-  Noptis. Ruotsalainen joukkoliikenteen aikataulutietojen vaihtoon liittyvä 
standardi.
-  SIRI. Laajalti Euroopassa käytössä oleva aikataulutietojen vaihtoon liittyvä 
standardi.
-  NeTEx. Käytännössä SIRI-standardin laajennus, jolla voidaan välittää mm. 
tariffeihin ja reaaliaikatietoihin liittyviä tietoja.
Katso myös liite 2 (Kalkati.net rajapinta).
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5.3 Palvelut
5.3.1 Tulevaisuuden palveluja
Joukkoliikenteen tietojärjestelmiin liittyvien palvelujen toteuttaminen perustuu kol­
men erillisen tietokannan hyödyntämiseen. Joukkoliikenteen tietojärjestelmistä saa­
tavia keskeisiä tulevaisuuden palveluita on esitetty kuvassa 13.
Kustannustietopalvelu
Kuva 13. Joukkoliikenteen tietojärjestelmiin liittyviä palveluita.
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Tavoitteena on, että vuonna 2015 on käytössä:
-  Kustannusten tilastopalvelu. Erityisesti SEITTI-kyselyn kuntien kuljetukset -osio 
on syytä toteuttaa sähköisenä versiona. Toteuttamiseen riittää kevyt, 
verkkoselaimella toimiva sovellus, jonka kautta kunnat voivat syöttää tietonsa ja 
selailla esimerkiksi omia aiempien vuosien tietoja ja muiden kuntien tietoja. Ana­
lyysejä tukemaan kannattaa harkita kevyen karttasovelluksen toteuttamista. 
Järeitä rajapintoja kuntien taloushallinto-ohjelmistoihin ei kannattane toteuttaa.
-  Suoritepalvelu. Esitettäviä suoritteita ovat esimerkiksi liikennevälineiden 
ajoneuvo- ja paikkakapasiteetti sekä liikennepalvelujen tarjonta ajoneuvo- ja 
paikkakilometreinä. Suoritteet lasketaan sekä joukkoliikenteen koontitieto- 
kannasta että maksujärjestelmien aineistoista. Laskenta on syytä automatisoida 
mahdollisimman pitkälle.
-  Matkustajamääräpalvelu. Matkustajamäärätietojen kerääminen on ollut liikenne­
lupa maailmassa hyvin kirjavaa. Tulevaisuudessa PSA-liikenteen matkustaja­
määrätietojen kerääminen tulee automatisoida uusien maksujärjestelmien myötä.
-  Palvelutasoanalyysi- ja suunnittelupalvelu. Palvelutasotietojen analysointi 
joukkoliikenteen koontitietokannasta on oltava helppoa. Koontitietokannan pitää 
toimia myös suunnittelun apuvälineenä. Analyysien tueksi tarvitaan hyvä kartta- 
sovellus.
-  Matkustajainformaatiopalvelu. Junaliikenteen osalta Liikennevirasto on ottanut 
vastuulleen asemien ja terminaalien matkustajainformaation. Joukkoliikenteen 
koontitietokannan kautta on mahdollista tarjota myös muiden liikennemuotojen 
matkustajainformaatiotietoja esimerkiksi terminaaleissa, vaihtopisteissä ja pysä­
keillä.
Palvelujen kehittymisessä jatkuva laadunvalvonta on tärkeää. Matkustajilla on oltava 
mahdollisuus antaa palautetta, koska palautteiden avulla palvelujen laatua ja etenkin 
tiedon oikeellisuutta voidaan mitata. Olennaista on, että palautteisiin reagoidaan ja 
että niiden kautta ilmi tulleet epäkohdat korjataan. Palautejärjestelmä ja siihen liitty­
vät vastuut tulee miettiä huolella.
5.3.2 Reitityksen kehittäminen
Joukkoliikenteen koontitietokantaan perustuvan ovelta-ovelle-reitityksen tavoitteena 
on joukkoliikenteen käyttäjämäärien lisääminen ja matkustuksen helpottaminen. 
Koontitietokanta tarvitaan joka tapauksessa, joten siihen perustuvan helppo­
käyttöisen reitityksen toteuttaminen ei ole enää merkittävä lisäponnistus.
Olennaista on, että reitityksen tulee olla helppokäyttöinen, matkustajien haluama ja 
sen kehitys tulee olla suunniteltua. Matkustajille tärkeää olisi myös hintatietojen 
esittäminen, mutta sen yksityiskohtainen toteuttaminen on toistaiseksi erittäin 
haasteellista. Reitityksen toteuttamismalleja on käytännössä kolme kuvan 14 
mukaisesti.
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VE1
Nykymalli
VE2
Kaupallinen malli (PPP)
VE3
Joukkoliikenneoperaattorien malli
Kuva 14. Reitityksen toteuttamismallit.
V E l: Viranomaisvetoinen malli, jossa Liikennevirasto vastaa joukkoliikenteen koonti- 
tietokannasta, reitityksestä käyttöliittymineen ja rakentaa reititykseen rajapinnan 
kolmansien osapuolten palveluja varten. Vastaa nykyistä Matka.fi-toteuttamismallia. 
Mallin vahvuutena on sen varma toteutuminen ja koontitietokannan täysimääräinen 
hyödyntäminen. Sen sijaan hintatietojen esittäminen on vaikeaa muutoin kuin 
linkittämällä joukkoliikennetoimijoiden verkkosivuille. Malli vaatii myös huomattavasti 
virkamiesresursseja eikä sisällä kaupallista ansaintalogiikkaa.
VE2: Kaupallinen malli, jossa Liikennevirasto vastaa joukkoliikenteen koonti- 
tietokannasta. Reititys, käyttöliittymätja rajapinnat annetaan markkinoiden kehitettäviksi 
yhden tai useamman toimijan toimesta. Malli sisältää selkeän ansaintalogiikan ja tuo 
sen kautta myös lisäpaineita tietojen oikeellisuudelle ja käytettävyydelle, jolloin myös 
käyttöliittymien ja palveluiden kehittämiseen panostettaisiin käyttäjälähtöisesti. Malli 
vaatii huolellisen kilpailuttamisen ja kumppanuusmallien pohdinnan. Hintatietojen 
esittäminen on haasteellista.
VE3: Hajautettu malli, jossa reititys perustuu joukkoliikenneoperaattorien järjestel­
mistä rajapintojen kautta haettuihin aikataulu- ja hintatietoihin. Täydentävät 
aikataulutiedot haetaan joukkoliikenteen koontitietokannasta. Mallin vahvuutena on 
aikataulu- ja hintatietojen ajantasaisuus. Malli mahdollistaa myös lipunmyynnin. Malli 
vaatii muutoksia toimijoiden järjestelmiin eikä joukkoliikenteen koontitietokantaa 
hyödynnetä täysimääräisesti. Toteutuksessa on paljon teknisiä riskejä. Tässä mallissa 
aloitteen on luontevaa tulla joukkoliikenneoperaattoreilta.
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5.3-3 Käytettävyys
Käyttäjä lähtöisyys on nostettava keskeisempään asemaan kuin mitä se on ollut 
nykyisissä Liikenneviraston joukkoliikenteen tietojärjestelmissä. Yleisesti ottaen 
tuotteen käytettävyys kertoo, kuinka hyvin käyttäjät pystyvät käyttämään tuotetta 
tuottavasti, tehokkaasti ja miellyttävästi määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
tietyssä käyttöympäristössä. (ISO 9241-11). Käytettävyyttä voidaan mitata seuraavilla 
elementeillä:
-  Opittavuus. Miten nopeasti ja helposti vuorovaikutteisen laitteen tai järjestelmän
uusi käyttäjä oppii laitteen toimintalogiikan ja käyttämisen.
-  Muistettavuus. Miten helppoa jo aiemmin laitteen käytön oppineen henkilön on
palauttaa mieleen laitteen käyttö ja sen toiminnallisuus.
-  Virheiden määrä. Kuinka paljon käyttäjän tekemissä toimenpiteissä on virheitä.
Käyttäjäkokemus on kokonaiskuva, jonka palvelusta saa. Käyttäjäkokemuksen tulee 
olla positiivinen.
5.4 Vallun kehittäminen
Vallun kehittämisen osalta esitetään seuraavia kehittämistoimenpiteitä:
1. Vallu (lupaosio+joukkoliikenneosio) tulee siirtää LIVI:n toimintaympäristöön. 
Tämä helpottaa jatkossa ohjelman kehitystyötä ja mahdollistaa Liikenne- 
viraston muiden kehityshankkeiden paremman hyödyntämisen (esimerkiksi 
karttapalvelut).
2. LupaVallua (kuvan 15 keltainen osio) ei ole järkevää eriyttää Joukkoliikenne- 
Vallusta (kuvan 15 muut osiot), vaikka eriyttämisen myötä Joukkoliikenne- 
Vallun kehittäminen olisi helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Nyt muutos 
JoukkoliikenneValluun edellyttää usein toimenpiteitä LupaVallussa. Osioiden 
eriyttäminen on kuitenkin palveluntuottajan arvion mukaan erittäin suuri työ 
ja vie aikaa ainakin vuoden. Hyödyt eivät ole siten suhteessa panostukseen.
3. LupaVallun uudistus on saatu valmiiksi ja käyttäjäpalaute on ollut 
myönteistä. LupaValluun kannattaa toteuttaa jo aloitettu ERRU-liityntä. 
LupaVallun kehittäminen olisi järkevää siirtää Liikennevirastolta selkeämmin 
ELY-keskuksille.
4. JoukkoliikenneVallun pysäkki-, reitti- ja aikataulutoiminnot on tehtävä 
selvästi helppokäyttöisimmiksi.
5. Liikenteenharjoittajien sähköinen asiointi voidaan toteuttaa sen jälkeen, kun 
kohta 4 on saatu toteutettua.
6. Vallun laajamittainen pilkkominen palveluperusteisiksi sovelluksiksi 
edellyttäisi Vallun arkkitehtuurin kokonaisvaltaista muuttamista, mikä olisi 
syytä tehdä Liikenneviraston SOA-arkkitehtuurilinjausten mukaisesti.
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Mahdollista toteuttamista tulee harkita tarkkaan eikä sitä suositella 
tehtäväksi ainakaan lähivuosina.
7. Vaikka Vallu ei ole toteutettu palvelukeskeisen SOA-arkkitehtuurin (Service 
Oriented Architecture) mukaisesti, niin siitä on kuitenkin löydettävissä sopivia 
palveluehdokkaita, jotka kannattaa toteuttaa erillisinä sovelluksina SOA- 
perusteisesti. Jos uusilla sovelluksilla ei ole rajapintoja JoukkoliikenneVallun 
kanssa, kannattaa toiminnot yksinkertaisesti ’’sammuttaa” Joukkoliikenne- 
Vallusta. Sopivat palveluehdokkaat on esitetty kuvassa 15 sinisellä.
Kuva 15. Vallu n eehittämisnlueita. KeltaiseUa en e sitettyLupa VaUunkeskeiset
osa- ulueet sisältäea myppVeiaon palvel t . S iaiaeilä onesiPetty  
sellaisia ana-alueita, joita esitetään toteutettavaksi omina 
SOA-perusteisina palveluinaan.
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5.5 Liityntä Digiroadiin
Liikennevirastossa on käynnistynyt Digiroad 2 -hanke, joka tulee korvaamaan 
nykyisen Digiroadin vuoteen 2015 mennessä. Digiroad 2:n ja joukkoliikenteen uuden 
koontitietokannan tietosisältöjen tulee olla yhteneväiset joukkoliikenteen pysäkkien 
tunnistetietojen (Nimi/Numero/ID) ja sijaintietojen osalta. Joukkoliikenteen koonti- 
tietokannalla ja Digiroad 2:lla on kuitenkin erilaisia tietotarpeita muille pysäkki- 
tiedoille, mitä on havainnollistettu kuvassa 16.
Palvelut ja sovellukset
Suunnittelu, analyysit
Jokaisen lähdön jokaisen pysäkin arvioitu 
ohitusaika
Joukkoliikenteen 1
koontikanta
Jokaisen lähdön jokainen pysäkki
Joukkoliikenteen 
koontikanta & 
Digiroad
^ ^ ^ ^ ■ Pysäkin sijaintitieto ja tunniste 
------------------------(Nimi/ID/Numero)
Pysäkin omistus ja ylläpitäjä, katostyyppi, 
varustelutaso
Digiroad
Kuva 16. Digiroad 2:n ja  joukkoliikenteen koontitietokannan keskeiset joukko­
liikenteet tietotarpeet
Liikenneviraston tulisi ehdottomasti tavoitella sitä, että kukin tiedon toimittaja 
toimittaa pysäkkitiedon vain yhteen kertaan. Tämän pohjalta esitetään kaksi vaihto­
ehtoista toteutusmallia tietojen ylläpitoprosessiksi:
• Vei (hajautettu malli)
VE2 (yhteinen käyttöliittymä).
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VE1: Hajautettu malli
Hajautetussa mallissa joukkoliikennetoimijat (toimivaltainen viranomainen, perus­
kunta, liikenteenharjoittaja) toi mittavat pysäkki-, reitti- ja aikata ulutieniot jn ukko- 
li ikt ntten koontikieeekanraan kavan l -  maka^e s^ti. SelkeieH  on, attä tästä mallissa 
tiudot sisälteeat tppk  ^ itenpea^^ a ^yaimtUvdot. -mear j^ l^kiientaf i^i koantikieeokanaeena 
-a säkkitielo) niiereaä^ i^t Digiroak i is le iee e^ a liaj a^r^ .^
Pysäkkien tiedot siirretään 
Digiroadiin lähes reaaliajassa.
Joukkoliikenteen koontitietokanta 
toim ii Masterina.
Voi hyödyntää kumpaakin 
pysäkkitietokantaa
Joukkoliikenteen 
palvelutaso- ja 
suunnittelutyökalu
Joukkoliikennetoimijat 
toimittavat pysäkki-, lin ja-, reitti- 
ja aikataulutiedot
Kuva 17. Hajautetun mallin toimintaperiaate.
Hajautetta malUa knakttekin tkat:
+ DigirpnOiv tptatttk tv eakoampi etiv kniatpaaOpkkn VE2 
+ pokaeeitiatp tpimitatnnk knik oataak eartnnk
kninttattk mnllik aaieeptekin tkat:
- pnaimmillnnk etkkilla tmlee eneki paialmnn ja eaottaliittomaa ppataltnkneki 
ja ollapiOettakaeki. Raktrkkit tpimittnn tiatpin enataak iariaktalmaak tkat 
rninllikat
- iariaktalmiak kaHeet tiaOpkkiirtp- ja rninpiktnrnteniktt tkat tkeik 
pkpittntttkaat kttritaikieki.
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VE2: yhteinen käyttöliittymä
Digiroad 2:een on suunnitteilla helppokäyttöinen karttakäyttöliittymä, jolla aineistoa 
voida an ylläpi tää. Sam a a karttakäyttöliittymää voitaisiin hyödyntää myös joukko­
liikenteen koontitietokannan aineiston ylläpitoon (pysäkit, reitit ja aikataulut). 
Perusajatus on se, että kun j oukkoliikennetoimija (toimivaltainek vi ranomainen, 
perusku rta, liikenteen is  s oittaja) nnae k^^ksVo pysäkkeiain imi reite i^Vm, i^u t^oy
liiii i^onakmi i aruiesema to^s^ k i e^ ^^ i^D välittc^ mäel^ i Dipi^rc^ i^ dnaiaoistoos (e noe^ i^)- 
Pk<^nt^sni toos tctietokm ntes Or Vtt^^vtosoikii^^tiec^ uk^l^ oe ^^nn^ ^^ u^imip l^^ ^^ r e^ ^oOsakon 
keytesnkän j^cJt i^^ c3s;su^ r^r Digiroad-aik eisto de- jo katuverknn ontolta o Kuvnssa 17 ot 
p^rt^O^ UiM:eisan käyttöliittymän pk™ sankti s.
Kuva 18. Yhteisen käyttöliittymän toimintaperiaate.
Ynnkiyko äkonnnliinnomku kPigirosa u, j'oeääoliiäkunkku äoouniniknoäsunsO nsnneeätis 
onsi:
+ äkonnkj*iLLk knoiminslnsiykn nirsoomsiykn, äeuusnO ou nsiu aäti äkonnnliinnomk,
meiis sk yssnsn äsnUku jkrjkynklmks nonaon
+ kOykääinikno noiminknssu nsis onnkku äkrnssu
+ Liiäkuuknirsynou js noimijoiaks skänäelmsyns noimiuns os tkläkkk, äotäs 
nslnsäeuusyys os kaykääin rkinni js siäsnseleniknojs nsrnks aäti noimineyn 
ässsns
+ nikaon yiirnonkn ysmsssiäsiykyni äemksssäis jkrjkynklmkks
+ noiyks jkrjkynklmks nikaon onsi nklkoyii nonaossknnkniyyk noiykyys 
jkrjkynklmkyyk
+ PigirosUis mkräinoy ästnss
+ msnaolliynss rkterttiks äonaiynsmiyks mkkrinnklonsinkkyys onnkks js 
tsm sss nssääkktkks
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Yhteisen käyttöliittymän (Digiroad 2, joukkoliikenteen koontitietokanta) heikkouksia 
ovat:
- Digiroad 2 tai joukkoliikenteen uusi koontitietokanta myöhästyvät, millä on 
negatiivisia heijastusvaikutuksia toiseen järjestelmään
- kahden kehityshankkeen yhdistämiseen liittyy aina riskejä
- sovelluksesta tulee liian raskas toteuttaa ja käyttää
- aikataulu- ja reitinmuodostustyökalu voi osoittautua toteutettaessa 
odotettua monimutkaisemmaksi.
5.6 Muita asioita
Lipputuoterekisterin kehitystyötä on seurattava
Keskisuuret kaupungit ja neljä ELY-keskusta kehittävät omia maksujärjestelmiään 
siten, että ne ovat oleellisilta osin käytettävissä vuoden 2014 aikana. Maksu­
järjestelmien yhteensopivuutta ja yhdenmukaista kehittämistä edesauttaisi Liikenne- 
viraston ylläpitämä kansallinen lipputuoterekisteri, jossa olisi standardoituina 
kansallinen toimivaltaisten viranomaisten lipputuotevalikoima. Lipputuotevalikoima 
ei kuitenkaan edellytä sitä, että jokin lippuote olisi samanhintainen jokaisen toimival­
taisen viranomaisen alueella, vaan hinnoitteluvapaus säilyy kullakin toimivaltaisella 
viranomaisella.
Jatkossa tulee harkita, pitäisikö myös siirrettävillä tietolajeilla (pysäkit, reitit, aika­
taulut, voimassaoloajat, nousijat, pysäkkien/solmupisteiden ohitusajat jne.) olla oma 
rekisteri, jossa olisi määritelty joukkoliikenteen koontitietokantaan ja Digiroad 2:een 
siirrettävien joukkoliikennetietojen sisällöt ja formaatit.
Valtion IT-palvelukeskuksen linjausten ja SADe-ohjelman kehittymistä on seurattava
Valtion IT-palvelukeskus (VIP) kehittää ja tuottaa valtion yhteisiä IT-palveluja. Se 
järjestää, hankkii ja tuottaa palveluita koko valtionhallinnon puolesta. Valtion IT- 
palvelukeskus toteuttaa osaltaan valtion IT-strategiaa ja vastaa valtion IT-strategian 
mukaisesta palvelutuotannosta.
Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) varaan ei tässä vaiheessa kannata laskea liian 
paljon, koska esimerkiksi joukkoliikenteen tietojärjestelmät eivät välttämättä ole 
niiden palveluiden joukossa, joihin VIPin kehittämistoimet lähitulevaisuudessa 
kohdistuvat.
Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) tuottaa 
kansalaisten, yritysten ja viranomaisten käyttöön asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia 
sähköisiä palvelukokonaisuuksia, jotka vahvistavat julkisen sektorin kustannus­
tehokkuutta ja laatua. SADe-ohjelman Etäpalvelut -erillishanketta kannattaa seurata, 
mutta se ei suoraan tuota ratkaisuja Liikenneviraston tarpeisiin.
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Joukkoliikenteen tietojärjestelmiä ei kannata lähteä kehittämään täysin tyhjältä pöy­
dältä
’’Tyhjältä pöydältä” -skenaariossa tavoitetilan mukaisia joukkoliikenteen tieto- 
järjestälmiä lähetetään kehittämään kokonaan uusi ksi olettaen, että nykyjärjestelmiä ei 
tavoitetilasäa ty^ ynn etei. ke hitys ta ^ M su oa^ oittai nkevan sgmiuksih^ H
Kuva 19. Tyhj ältä pöydältä ” -skenaarion aikataulu.
Tonaitetiläs mohoises tietatärteetelmähahasäieooe tatnotetäos eStnsäiensä SosI -  
hento, tasho heeta aliei ornialto 4 noatto. ArhhiteStoorieelniteenäiSees heeta aliei 
ornialto 3-4 hoohootto jo näätimoemäärittnlenoiSees heeta aliei 6 -12 hoohootto. 
Tonaitetilos Sääetonoodeeto riippons tateotoenoiSees naidoos orniaido heetänäs 
hSteeseä 2 -3  noatto.
TeStältä pöydältä ehesoorias noSnooheio anot:
+ tärteetelmies taimissollieooe naidoos tateottoo noetäomääs täeeis 
tolenoieoodes torpeito
+ tatnotoe naidoos teSdä tiiniisä hahasoieooteso jo eStnsä Soshheeso, tallais 
tärteetelmies eStnnstaiminoodns normietomises jo eStniehäettäietes 
hampasestties Seädestämisns as Selpampoo.
+ hilpoilottomises as moSdallieto
TeStältä pöydältä ehesoorias Seihhaoheio anot:
- tärteetelmä nosSesee esses nolmietomietoos
- tätetääs Seädestämättä alemoeeo alenot tärteetelmät, toSlotoos rneoreeeto to 
aeoomieto
- oodietohens rissollo as elläpidettänä/heSitettänä seheieiä tärteetelmiä 
taimissos normietomieehei
- taohhaliihestees taimistomollit to aeopoalies raalit ninät nälttämättä ale nielä 
riittänäs eelheitä, tatto tärteetelmies torpeet to rothoieot naitoieiis määritellä 
hahasoieSäshhees edellyttämällä oihätoolollä
- nootii tiläätoltä poltas rneoreeeto määriteenoiSeeeeo
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Koska työn aikana on löytynyt selkeitä osa-alueita, joita kannattaa jatkossa kehittää, 
ei tätä mallia suositella. Merkittävin ylläpidettävä ja kehitettävä palvelu on LupaVallu, 
johon kannattaa integroida ERRU-toiminto ja Velho-toiminnallisuus (katso luvut 2.4.1 
Vallu ja 5.4 Vallun kehittäminen). JoukkoliikenneVallussa on myös hyödynnettävissä 
ja edelleen kehitettävissä esimerkiksi reittiliikennelupien hallinnointiin ja maksu­
liikenteeseen liittyviä selkeitä kokonaisuuksia.
Matkahuollon aineiston käyttöä yksinomaisena linja-autoliikenteen tietolähteenä ei 
suositella.
Matkahuollolla on MInfo-järjestelmä, joka on Matkahuollolle räätälöity sovellus Linja- 
autoliiton jäsenyrityksille. Sovellus perustuu liikennelupiin (nykyisiin siirtymäkauden 
sopimuksiin) ja sitä käytetään liikenteen aikataulutiedon hallintaan ja lippujen 
myyntiin. Lisäksi Matkahuollolla on myös yli 20 seudullista joukkoliikenteen reitti- 
opasta, joiden aikataulut perustuvat MInfon aikatauludataan. Matkahuolto kerää 
aikataulutiedot suoraan Linja-autoliiton jäsenyrityksiltä. Matkahuollolla on myös 
omia henkilöresursseja aikatauludatan ylläpitoon.
Matkahuollon Minfo ja reittiopaspalvelu eivät ole varsinaisia kilpailijoita Liikenne- 
viraston joukkoliikenteen koontitietokannalle ja sen multimodaaliselle reititys­
palvelulle. Matkahuollon palvelu on tehty palvelemaan Linja-autoliiton jäsenyrityksiä, 
jolloin palvelun ulkopuolelle jää merkittävä osa valtakunnan joukkoliikennetiedoista, 
kuten Helsingin seudun liikenteen (HSL) joukkoliikenneliikenne, kauko- ja lähijuna- 
liikenne sekä lentoliikenne. Lisäksi joukkoliikenteen multimodaalisella koonti- 
tietokannalla on hyvin paljon muita käyttötarkoituksia kuin pelkkä reittiopastus.
Matkahuollon aineiston käyttöön liittyy myös Matkahuollon omistaja-ohjauksesta 
johtuva riski. Linja-autoliiton tehtävä etujärjestönä on ajaa omistajiensa etuja, jolloin 
Matkahuollon aikatauluaineistoon ja sen jatkuvuuteen liittyy riskejä. Tästä syystä 
Matkahuollon aineiston käyttöä yksinomaisena linja-autoliikenteen tietolähteenä ei 
suositella. Täydentävänä lähteenä sitä voidaan tarvittaessa käyttää.
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6 Toimenpidesuunnitelma (aikataulu, 
kustannukset)
Joukkoliikenteen tietojärjestelmien kehittämistoimenpiteet voidaan jakaa 9 kohtaan, 
jotka on esitetty jäljempänä. Toimenpiteiden kustannukset on esitetty taulukossa 2 ja 
toimenpiteiden toteutusaikataulu kuvassa 21.
1. Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston työnjako
Työnjako LVM:n ja Liikenneviraston välillä on oltava selkeä. Joukkoliikenteen 
tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämistehtävät on määritettävä riittävän tarkasti 
joko joukkoliikennelaissa tai sitä täydentävässä asetuksessa. Jos lainsäädännössä ei 
ole esitetty riittävän selkeää työnjakoa, tulee asia hoitaa esimerkiksi liikenne­
ministerin erillisellä kirjeellä.
2. LIVI:n organisoituminen
Joukkoliikenteen tietojärjestelmien kehittämistä varten tulee perustaa Liikenne- 
virastoon ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on joukkoliikenteen tieto­
järjestelmistä vastaava ylijohtaja. Ohjausryhmä muodostuu joukkoliikennetiimistä 
sekä liikenne- ja väylätieto-osaston, tietohallinnon ja Digiroad 2 -hankkeen 
edustajista. Ohjausryhmä vastaa hankkeiden kustannus- ja aikatauluseurannasta 
sekä hankkeiden resurssoinnista. Ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa.
On suositeltavaa, että joukkoliikenteen tietojärjestelmien kehittämisestä vastaa 
joukkoliikennetiimi, koska joukkoliikenteen tietojärjestelmien kehittäminen vaatii 
ensisijaisesti joukkoliikenteen substanssia la n ja toimijoiden tuntemusta ja vasta 
toissijaisesti järjestelmäteknistä osaamista. Tärkeintä on tunnistaa erilaisten 
käyttäjien erilaiset tarpeet ja vasta sen jälkeen ratkaista tekniset yksityiskohdat. 
Liikennevirastossa on kuitenkin oltava riittävästi teknistä osaamista järjestelmien 
toteuttamiseen ja ylläpitoon, jolloin yhteistyö joukkoliikennetiimin ja tietohallinnon 
kanssa on tärkeää.
Joukkoliikenteen tietojärjestelmien ja Liikenneviraston muiden kehittämishankkeiden 
tulee tukea toisiaan. Näitä ovat mm. Liikenneviraston muiden tietojärjestelmien 
kehityshankkeet, Liikenneviraston karttapalvelut ja älyliikennehankkeet sekä valta­
kunnallinen maksujärjestelmähanke.
Liikenneviraston pitää selvästi määritellä ELY:jen roolit ja vastuut joukkoliikenteen 
tietojärjestelmien osalta sekä ohjeistaa kunnalliset toimivaltaiset viranomaiset.
Organisaatio: Edustajat Liikenneviraston eri toimialoilta ja yksiköistä
3. Kehitystoimenpiteiden suunnittelu, ohjelmointi, resurssointi ja koordinointi
Kehitystoimenpiteiden 4-9 ohjaamiseen tulee osoittaa hankepäällikkö, joka vastaa 
kehitystoimenpiteiden keskinäisestä koordinoinnista sekä niiden vaatimista 
kustannus- ja henkilöresurssitarpeista. Projektipäällikkö seuraa osaprojektien 
edistymistä ja raportoi niistä ohjausryhmälle. Henkilö toimii myös 1 -2  osaprojektin 
vetäjänä.
45
Organisaatio ja resurssitarve: 1,5-2 henkilöä Liikennevirastosta (Huom.: Jos 
LupaVallun ylläpito ja kehittäminen ei siirry kohdan 4 mukaisesti ELY-keskukselle, on 
henkilöstötarve 2 -3  henkilöä Liikennevirastosta)
4. Vallun kehittäminen
Vallun kehittäminen muodostuu seuraavista osa-alueista:
-  Vallun siirtäminen Liikenneviraston käyttöympäristöön. Tämä koskee koko Vallua 
(LupaVallu, JoukkoliikenneVallu).
-  JoukkoliikenneValluun käyttöä helpottavien parannusten toteuttaminen.
-  Vuosien 2014-2015 aikana Valluun toteutettava liikenteenharjoittajien sähköinen 
asiointipalvelu (luvanhaku- ja kilpailutusprosessit), koskien markkinaehtoista 
liikennettä, ostoliikennettä ja käyttöoikeussopimuksiin perustuvaa liikennettä. 
Tämä voidaan toteuttaa myös Joukkoliikennetyökalun yhteyteen (katso kohta 5).
-  LupaVallun ERRU-toiminto saatetaan valmiiksi.
-  LupaVallun kehittämis- ja ylläpitovastuu siirretään Liikennevirastolta ELY- 
keskukselle.
Organisaatiot: ELY-keskukset, LIVI, palveluntuottaja, sähköisessä luvanhaku- 
prosessissa liikennöitsijät
Kustannukset: 300 000 euroa/vuosi (vuosille 2012-2015 yhteensä 1,2 milj. euroa)
Lisäksi liikenteenharjoittajien sähköisen asiointityökalun toteuttamiseen on varattava 
200 000-300 000 euroa.
5. Työkalu kartta-, pysäkki- ja aikataulutoimintoja varten (JL-työkalu)
Määritellään ja toteutetaan helppokäyttöinen karttapohjainen työkalu, jolla voidaan 
ylläpitää pysäkit, reitit ja aikataulut Vallussa ja joukkoliikenteen koontitietokannassa. 
Työkalua käyttävät aluksi viranomaiset (ELY-keskukset, toimivaltaiset kunnalliset 
viranomaiset ja peruskunnat), mutta myöhemmin myös liikenteenharjoittajat, 
konsultit jne. Joukkoliikennetyökalun elinkaari ulottuu ainakin siihen asti, kunnes 
uusi Digiroad 2 on tuotannossa, jolloin joukkoliikennetyökalun ominaisuudet on 
mahdollista sisällyttää Digiroad 2:n käyttöliittymiin. Sähköinen luvanhakuprosessi 
voidaan toteuttaa myös JL-työkalun yhteyteen. Periaatekuva JL-työkalun 
arkkitehtuurista on esitetty kuvassa 20.
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JL-työkalu
Pysäkkien ylläpito 
- Reittien ylläpito 
- Aikataulujen ylläpito
Kuva 20. Joukkoliikennetyökalun toimintaperiaatteita.
Organisaatiot: LIVI, ELY-keskukset, toimivaltaiset viranomaiset, peruskunnat, palvelun- 
tuottaja(t), sähköisessä luvanhakuprosessissa liikennöitsijät
Kustannukset: Toteutus 200 000-300 000 euroa + ylläpito 30 000 euroa/vuosi
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6. Kustannustietopalvelun toteutus
Toteutetaan kustannus- ja rahoitustietojen keruu erillisenä sähköisenä palveluna. 
Kunnille ja ELY-keskuksille varmistetaan mahdollisuus katsoa järjestelmästä 
talousseurantaan tarvittavia tietoja esimerkiksi aiemmilta vuosilta ja muiden kuntien 
vertailutietoja.
Organisaatiot: LIVI, Tilastokeskus, ELY-keskukset, toimivaltaiset viranomaiset, 
kunnat, palveluntuottaja
Kustannukset: Määrittelyt 25 000-50 000 euroa ja itse toteutus testauksineen 
50 000-150 000 euroa.
7. Joukkoliikenteen koontitietokannan ja siihen liittyvien palveluiden 
kehittäminen
Nykyistä Matka.fi:n koontitietokantaa ei enää voimallisesti kehitetä. Tavoitteena on, 
että vuosien 2014-2015 aikana toteutetaan uusi joukkoliikenteen koontitietokanta, 
jonka määritykset aloitetaan vuoden 2013 aikana. Uuden koontitietokannan yhteyteen 
on voitava toteuttaa luvussa 5.3.1 esitetyt helppokäyttöiset tulevaisuuden palvelut 
(palvelutasoanalyysit, tarjonnan kuvaukset, suoritetilastot, suunnittelutyökalu, 
matkustajainformaatio, ulkoiset rajapinnat). Teknisen uudistamisen ohella joukko­
liikenteen koontitietokannan sisältöä ylläpitävät prosessit jalkautetaan joukko- 
liikennetoimijoille (toimivaltaiset viranomaiset, peruskunnat, liikenteenharjoittajat 
jne.).
Kalkati.net -prosessit ja tietosisällöt uudistetaan ajan tasalle uuden joukkoliikenteen 
koontitietokannan määritystyön yhteydessä. Samalla hyödynnetään joukkoliikenne- 
toimijoiden valmiit rajapintadokumentaatiot.
Organisaatiot: LIVI, HSL, ELY-keskukset, toimivaltaiset viranomaiset, kunnat, 
liikenteenharjoittajat, konsultit, toimittaja, LVM (lainvalmisteluvastuu)
Kustannukset: Nykyisen ylläpito 350 000 euroa/vuosi, uuden määrittelyt 50 000­
100 000 euroa ja toteutus testauksineen 250 000-500 000 euroa.
8. Joukkoliikenteen multimodaalinen reitityspalvelu
Reititys voidaan toteuttaa usealla mallilla (katso luku 5.3.2, reitityksen kehittäminen). 
Reitityksen toteutusmalli päätetään vuoden 2014 aikana. Edellytyksenä on korkea­
tasoinen joukkoliikenteen koontitietokanta.
Organisaatiot: LIVI, ELY-keskukset, toimivaltaiset viranomaiset, HSL, VR, bussi- 
liikennöitsijät, palveluntuottaja
Kustannukset: Toteutus 500 000-1 000 000 euroa
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9. Digiroad 2 -yhteistyö
Joukkoliikenteen tietojärjestelmien ja Digiroad 2:n kehitys koordinoidaan siten, että 
Digiroad 2:n tietojen ylläpito sekä joukkoliikenteen pysäkki-, reitti- ja aikataulutietojen 
ylläpito voidaan tehdä Digiroad 2:n käyttöliittymästä. Pidemmän aikavälin mahdollisena 
tavoitteena on, että Digiroad 2:een toteutetaan työkalu, joka korvaa JL-työkalun 
(katso kohta 5). Tällöin pysäkkitietojen ylläpitoprosessi yhdistetään joukkoliikenteen 
koontitietokannan aikataulutietojen ylläpitoprosesseihin. Vaihtoehtoisesti voidaan 
siirtää joukkoliikenteen koontitietokannasta tarvittava pysäkkitieto Digiroad 2:een.
Organisaatiot: LIVI (Digiroad vetovastuussa), palveluntuottaja
Kustannukset: Sisältyvät Digiroadin kustannuksiin
Taulukko 2. Toimenpiteiden kustannukset.
VUOSI
20 12 2013 2014 20 15
1. Liikenne- ja viestintäm inisteriön ja Liikenneviraston työnjako LVM:n ja LIVI:n oma työ (ei ulkoisia kustannuksia)
2. LIVI:n organisoituminen LIVI:n oma työ  (ei ulkoisia kustannuksia)
3. Kehitystoimenpiteiden suunnittelu, ohjelmointi, resurssointi ja 
koordinointi
LIVI:n oma työ (ei ulkoisia kustannuksia)
4. Vallun kehittäminen (koko Vallun siirto LIVIn ympäristöön, 
JoukkoliikenneVallun pienet kehittämistoimenpiteet, ERRU-liityntä 
LupaValluun)
300 000 300 000 300 000 300 000
+ liikenteenharjoittajien sähköinen asiointityökalu (luvanhakuprosessi) 10 0  000 200 000
5. Joukkoliikennetyökalu kartta-, pysäkki- ja aikataulutoimintoja varten 200 000 200 000 30 000 30 000
6. Kustannustilastopalvelun toteutus 50 000 150 000 20 000 20 000
7. Uuden joukkoliikenteen koontikannan ja siihen liittyvien palveluiden 
kehittäminen 100 000 400 000 10 0  000
+ nykyisen koontikannan ylläpito ja tarvittavat kehitystyöt 400 000 400 000 400 000 400 000
8. Joukkoliikenteen multimodaalinen reitityspalvelu 250 000 500 000
9. Digiroad 2 -yhteistyö Sisältyy Digiroad 2:n kustannuksiin
YHTEENSÄ (euro, alv 0 % ) 950 000 1  150  000 1  500 000 1  550 000
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1. Työnjako LVM:n 
ja LIVI:n välillä
2013 2014 2015
Määritettävät tehtävät ja  ^  ^
toimintamallit
2. Joukkoliikenteen
tietojärjestelmien
ohjausryhmä
•  • • • • • • • • • • •
Resurssointi, kehitystoimien seuranta, kokoontuu 4 kertaa/vuosi
3. Operatiivinen 
toiminta Projektipäällikkö: Toimenpiteiden ohjelmointi, resursointi, koordinointi
4. Vallu Koko Vallu (joukko-liikenne +lupa): j  j Siirtäminen LIVI ympäristöön
JoukkoliikenneVallu: Kehitystoimien määrittely ja toteutus
5. JL-työkalu kartta-, 
pysäkki-, reitti-ja 
aikataulutoimintoja 
varten
JoukkoliikenneVallu: 
Sähköinen luvanhakuprosessi 
liikenteenharjoittajille
LupaVallu:
ERRU liitännän toteutus, 
ylläpito ja kehitysvastuu ELY:lle
Määritykset Toteutus JL-työkalun elinkaari ainakin Digiroad 2:n 
tuotantokäytön aloitukseen asti
6. Kustannustietopalvelu Määrittely ja toteutus Käyttö
7. Joukkoliikenteen 
koontitietokanta ja 
palvelut (suunnittelu, 
palvelutaso-analyysit, 
info, kolmannet 
osapuolet)
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 i
Määritykset Kilpailutus ja toteutus 
1 4  
1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1
8. Joukkoliikenteen
multimodaalinen
reitityspalvelu
Toteutusmallin Toteutus 
valmistelu
1
9. Digiroad 2 yhteistyö
Osallistuminen pysäkkien ja reittien käyttöliittymän
määritystyöhön tai koontikanta -  DR2 liitännän määritykseen. Käytto
Kuva 2 1. Toimenpiteiden aikataulu.
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7 Hyödyt ja riskit
HYÖDYT
Toimenpideohjelman toimenpiteillä on tarkoitus saada aikaan seuraavat konkreetti­
set hyödyt:
+ matkustajille tarjotaan luotettavaa aikatauluinformaatiota kaikista liikenne­
muodoista
+ matkustajille tarjotaan multimodaalinen korkeatasoinen ovelta-ovelle-
reitityspalvelu
+ joukkoliikennetoimijoille (toimivaltaiset viranomaiset, peruskunnat,
liikenteenharjoittajat) tarjotaan yhteinen helppokäyttöinen palvelu, jonka 
avulla toimijat voivat tehdä joukkoliikenteen palvelutaso-, kustannus- ja 
suoriteanalyysejä. Lisäksi toimijat voivat hyödyntää palvelua linjasto- ja 
aikataulusuunnittelussa sekä omassa aikatauluinformaatiossaan
+ joukkoliikenteen tietojärjestelmät ovat muiden LIVI:n kehityshankkeiden 
(mm. älyliikennehankkeiden) käytettävissä
+ palveluntuottajille tarjotaan laadukas pysäkki-, reitti- ja aikatauluaineisto 
innovatiivisten jatkokehityshankkeiden pohjaksi. Tavoitteena on toimintamal­
lin kehittäminen joukkoliikenteen koontitietokannan ympärille, joka synnyt­
tää uusia palveluja.
+ kaikilla toimijoilla on tiedossa mitä tietoja heiltä vaaditaan, minne tiedot toi­
mitetaan ja mitä hyötyjä he saavat tiedon toimittamisesta. Kaikille toimijoille 
taataan mahdollisimman kattava, yhtenäinen ja ajantasainen joukkoliikenne- 
tieto yhdestä lähteestä.
RISKIT
Liikenneviraston roolin muutos ja joukkoliikenteen murros tuovat haasteita 
joukkoliikenteen tietojärjestelmille. Toimivaltaiset viranomaiset ovat uuden tilanteen 
edessä, kun vastuut joukkoliikenteen järjestämistavasta ja maksujärjestelmistä 
muuttuvat.
Käytettävissä oleva aika on lyhyt: kesäkuussa 2014 joukkoliikenne pitää olla suurelta 
osin järjestetty uudella tavalla. Järjestämistoimenpiteisiin (suunnittelu, kilpailutus) 
pitää ryhtyä vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla. Tämä rajaa myös tieto­
järjestelmien kehittämiselle käytettävissä olevaa aikaa ja resursseja.
Suuria järjestelmämuutoksia ei ehditä käytettävissä olevan ajan puitteissa tekemään, 
vaan toteutus on syytä tehdä pienemmissä kokonaisuuksissa. Pienempiin 
kokonaisuuksiin liittyy riskien ohella myös etuja, kuten avoimen koodin ratkaisut, 
hyväksyttävien tarjoajien määrän lisääntyminen ja nopeammat toteutusprojektit. 
Työn aikana todennettuja riskejä on esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3. Joukkoliikenteen tietojärjestelmien toteutukseen liittyviä riskejä.
Riski Riskiin varautumien
Järjestelmät pirstaloituvat. LiVi hankkii resursseja projektien 
määrittelyyn ja läpivientiin.
Sovellusten toteutusjärjestys on väärä. Kokonaisuuksien roadmapin tarkka 
suunnittelu. Sovellusten elinkaarien 
määrittäminen.
Hankkeet viivästyvät. Keskitytään määrittelyissä ja 
hankinnoissa perusasioihin.
Liikenneviraston resurssit ovat 
puutteelliset.
Liikenneviraston johtoryhmän 
täsmällinen informointi.
Joukkoliikenteen osaajien vähäisyys. Yhdessä tekeminen ja muiden 
auttaminen.
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8 Jatkotoimenpiteet
Luvussa 6 esitetty toimenpidesuunnitelma muodostaa keskeiset jatkotoimenpiteet. 
Kaikkein kiireellisin asia on JoukkoliikenneVallun käytettävyyden parantaminen ja 
Liikenneviraston oma organisoituminen, joka käsittää kaksi osaa:
1. Liikennevirasto organisoituu sisäisesti (katso toimenpidesuunnitelman 
kohdat 1, 2, 3 ja 9).
2. Hankkeet organisoituvat (katso toimenpidesuunnitelman kohdat 4-8).
3. Lainsäädännön kehittäminen koskien pysäkki-, reitti-, aikataulu- ja matkusta- 
jamäärätietojen luovuttamisvelvollisuutta.
Yli 20 kunnallista toimivaltaista joukkoliikenneviranomaista ja neljä ELY-keskusta 
tulevat syksyn 2012 aikana pohtimaan omaa organisoitumistaan koskien joukko­
liikenteen maksujärjestelmiä. Tutkittavia vaihtoehtoja ovat mm. yhteenliittymän 
muodostaminen, yhteisen osakeyhtiön perustaminen tai liikelaitoksen perustaminen 
hoitamaan koordinoidusti toimivaltaisten viranomaisten tarvitsemia maksu­
järjestelmiä. Samalla kannattaa miettiä, mikä rooli uudelle organisaatiolle olisi luon­
teva valtakunnallisten joukkoliikenteen tietojärjestelmien osalta huomioiden tässä 
työssä määritelty tavoitetila.
LIITE 1
Työn aikana haastatellut tahot
Organisaatio Henkilö
LIVI/Digiroadin kehittämisprojekti Markus Melander
Digia Sirpa Tarvonen, Jarkko Siitonen
Logica Mika Vuorio
LVM Marko Forsblom
ITS Finland Kimmo Ylisiurunen
VR Herbert Mannerstöm, Teppo 
Sotavalta
Matkahuolto Jukka Ylitalo, Tom Heino
Onnibus Lauri Helke
Finavia Sami Kiiskinen
Koiviston Auto Hannu Rantakömi
Väino Paunu Jarmo Paunu.
Trafi Ani Sohlberg
ELY-keskukset Anne Vierimaa, Liisa Joenperä, 
Pirkko Forss
Tampere, Turku, Lahti, Jyväskylä, Hämeenlinna, Oulu, Kuopio, 
Pori, Lappeenranta, Vaasa, Joensuu, Kotka
Yhteinen kysely
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KaLkati.net rajapinta
Kalkati.net palveluun (http://www.kalkati.net/) on koottu liikennetietojen välityksen 
rajapintojen nykyiset kuvaukset. Kustakin rajapinnasta on kuvattu tietomalli, tieto- 
Lajien määritteLyt sekä mahdoLLinen XML-schema. JoukkoLiikenteen osaLta paLveLu 
pitää sisällään seuraavat rajapintakuvaukset:
• Kulkutieto. Ajantasainen tieto junien toteutuneista tai arvioiduista saapumis- 
ajoista liikennepaikoille sekä myöhästymisien syistä. Liikenneviraston 
rajapinta.
• Reaaliaikatieto. Ajantasainen tieto bussien sijainneista ja arvioiduista 
saapumisajoista pysäkeille. Rajapinnat reaaliaikatiedon kyselyyn ja em. 
tiedot sisältävästä vastauksesta. Tampereen kaupungin liikennelaitoksen 
rajapinta.
• Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta on SIRI-standardiin perus­
tuva webpalvelu (XML/SOAP)-tyyppinen rajapinta. Rajapinta toteutetaan 
annettujen WSDL-palvelukuvausten ja XML Schema -sanomakuvasten 
pohjalta.
• Häiriötiedotus. Tiedot joukkoliikenteen häiriön paikasta, vaikutuksista eri 
linjoihin sekä häiriön vaikutuksesta, syystä ja arvioidusta kestosta. Helsingin 
kaupungin liikennelaitoksen (HKL/HSL) rajapinta. Tampereen kaupungin 
liikennelaitoksella (nyk. Tampereen joukkoliikenneyksikkö) on käytössä tästä 
hieman suppeampi rajapinta.
• Reitinsuunnittelupalvelu. Joukkoliikenteen reitinsuunnittelupalvelun kysely- 
ja vastausrajapinnat. Kyselyrajapinnalla määritellään lähtö- ja määräpaikka 
sekä muut kyselyehdot. Vastaus sisältää halutut reitit ja näihin liittyvät 
tiedot. Tampereen kaupungin liikennelaitoksen (nyk. joukkoliikenneyksikkö) 
ja muiden vastaavien Suomessa käytössä olevien reitinsuunnittelu- 
palveluiden rajapinta.
• Reitti- ja aikatauludata. Joukkoliikenteen reitit, vuorot sekä niiden aikataulut 
ja palvelut kuvaavat tiedot. Joukkoliikenteen koontietokannan ja siihen tietoja 
tuottavien tahojen kuten VR Oy:n ja HSL:n rajapinta.
• Kutsujoukkoliikenne. 10 kutsujoukkoliikenteessä tarvittavan keskeisen raja­
pinnan kuvaukset mm. asiakasprofiileista, matkan tilauksesta, raportoinnista, 
kuljetuksen seurannasta jne. Rajapintakuvaukset ovat lähtökohta järjestel­
mien toteutukselle, mutta rajapintoja ei ole toistaiseksi tuotannossa.
Kalkati.netin perusajatus on hyvä. Tavoitteena on, että jokaisen osapuolen ei tarvitse 
rakentaa omia räätälöityjä rajapintoja, vaan useampi tiedon tuottaja/vastaanottaja 
voi käyttää hyödyksi valmiita määrityksiä. Seuraavan sivun kuvassa on yksin­
kertaistettu kalkati.netin perusajatus.
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v a s ta a n o tta v a liik e n n e tie d o t lä h e ttä v ä
jä r je s te lm ä / jä r je s te lm ä
Ymmärtää sovitussa 
muodossa olevat tiedot
Lähettää tiedot 
sovitussa muodossa
Lähde: Kalkati.net 
Palvelun ongelmia ovat:
- Reitti- ja aikatauludatan rajapinta on vuodelta 2003, jonka jälkeen on 
toteutettu suurin osa reitinhaku- ja aikataulupalveluista.
- Kalkati.netin ymmärtäminen vaatii hyvää tietoteknistä osaamista ja samalla 
myös hyvää joukkoliikenteen tuntemusta.
- Kalkati.netin dokumentaatio ja käytön ohjeistus ovat puutteellisia. Vierailu 
kalkati.netin sivustolla herättää helposti enemmän kysymyksiä kuin antaa 
vastauksia.
- Joukkoliikenteen organisaatioiden muuttuessa myös toimijoiden vastuut ovat 
muuttuneet, mutta kalkati.net-prosesseja ei ole muutettu.
Standardien rajapintojen perusajatus on, että palvelujen kehittäjät voivat hyödyntää 
samoja tekniikoita useiden eri rajapintapalvelujen kohdalla ja näin madaltaa kynnystä 
palveluiden hyödyntämiselle.
Tällä hetkellä kalkati.net-rajapintoja on käytössä vain yksittäisten palvelujen osalta. 
Kalkati.net-rajapinnat, niiden dokumentaatio ja kalkati.net-verkkopalvelu tulee päi­
vittää samalla kun Liikenneviraston joukkoliikenteen tiedonkeräysprosessit päivite­
tään.
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